

KOSTENKONTROLLE

Haltestellenkonzept

		Gepf. Kosten Projektbeschluss	Auftrags- nummer	Aufträge bzw. Teilaufträge	Auftrags-erweiterung aufgrund Planungs-fortschritt	Gesamtauftrags- summe	Abgerechnet (bereits verfügt)	Auftrags-summe noch offen
	Haltestellenkonzept III Produktkonto: 12010100.0952009160 Investitionsnummer: 1201010900601505	3	4	5	6	7 = 5 + 6	8	9
100	Grundstück			0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	0,00 €
120	Grundstücksnebenkosten			0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	0,00 €
	Grunderwerb							
130	Freimachen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Räumen, Rückbau							
200	Baustelleneinrichtung			0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	0,00 €
210	Baustelleneinrichtung, Sicherung			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
500	Außenanlagen			4.411.199,62 €	0,00 €	4.411.199,62 €	4.334.816,58 €	81.467,31 €
520	Befestigte Fläche			16.084,65 €	0,00 €	16.084,65 €	20.698,92 €	0,00 €
	FA.Kraus Musterbushaltestelle		60000485	16.084,65 €		16.084,65 €	20.698,92 €	0,00 €
	Interne Verkehrserschließung			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
530	Baukonstruktionen in Außenanlagen			4.327.507,61 €	0,00 €	4.327.507,61 €	4.311.120,82 €	16.856,79 €
	JOSEF HELL - Straßenbauarbeiten		18000294	3.824.508,56 €		3.824.508,56 €		3.824.508,56 €
	JOSEF HELL - Umbuchung VE		18000293 / 18000294	330.000,00 €		330.000,00 €		330.000,00 €
	JOSEF HELL - 1 AZ.		18000294			0,00 €	57.656,87 €	-57.656,87 €
	JOSEF HELL - 2 AZ.		18000294			0,00 €	152.910,18 €	-152.910,18 €
	JOSEF HELL - 3 AZ.		1800294			0,00 €	207.809,82 €	-207.809,82 €
	JOSEF HELL - 4 AZ.		1800294			0,00 €	93.996,62 €	-93.996,62 €
	JOSEF HELL - 5 AZ.		1800294			0,00 €	359.435,92 €	-359.435,92 €
	JOSEF HELL - 6 AZ.		1800294			0,00 €	427.133,32 €	-427.133,32 €
	JOSEF HELL - 7 AZ.		1800294			0,00 €	134.179,82 €	-134.179,82 €
	JOSEF HELL - 8 AZ.		1800294			0,00 €	120.151,56 €	-120.151,56 €
	JOSEF HELL - 9 AZ.		1800294			0,00 €	242.649,28 €	-242.649,28 €
	JOSEF HELL - 10 AZ.		1800294			0,00 €	280.173,46 €	-280.173,46 €
	JOSEF HELL - 11 AZ.		1800294			0,00 €	101.127,19 €	-101.127,19 €
	JOSEF HELL - 12 AZ.		1800294			0,00 €	305.830,00 €	-305.830,00 €
	JOSEF HELL - 1. + 2. NT		18000294	138.471,74 €		138.471,74 €		138.471,74 €
	JOSEF HELL - 13 AZ.		1800294			0,00 €	451.949,43 €	-451.949,43 €
	JOSEF HELL - 3. NT		18000294	8.415,26 €		8.415,26 €		8.415,26 €
	JOSEF HELL - 14 AZ.		1800294			0,00 €	203.625,67 €	-203.625,67 €
	JOSEF HELL - 15 AZ.		1800294			0,00 €	120.548,43 €	-120.548,43 €
	JOSEF HELL - 16 AZ.		1800294			0,00 €	289.033,53 €	-289.033,53 €
	JOSEF HELL - 17 AZ.		1800294			0,00 €	446.890,30 €	-446.890,30 €
	JOSEF HELL - 18 AZ. (auf SZ)		1800294			0,00 €	295.000,00 €	-295.000,00 €
	JOSEF HELL - Gebühren Wasserstandrohr					0,00 €	470,00 €	0,00 €
	WAR B. Ruber - Versetzen Warthalle Mühln. Str.		18000587	4.778,09 €		4.778,09 €		4.778,09 €
	WAR B. Ruber - 1 AZ.		18000587			0,00 €	1.800,14 €	-1.800,14 €
	WAR B. Ruber Versetzen Warthalle Hebestr.		18000692	1.638,39 €		1.638,39 €	1.638,39 €	0,00 €
	WAR B. Ruber Versetzen Warthalle Hafentbahn		18000693	1.800,14 €		1.800,14 €	1.800,14 €	0,00 €
	WAR B. Ruber - 2 AZ.		18000587			0,00 €	1.800,14 €	-1.800,14 €
	Eckart - Pflasterarbeiten		19000664	4.992,17 €		4.992,17 €		4.992,17 €
	Eckart Rechnung		19000664			0,00 €	4.992,17 €	-4.992,17 €
	Ströer - Versetzen Warthalle Kaiserlei		20000121	4.384,82 €		4.384,82 €		4.384,82 €
	Edalith GmbH Warschauerstr.		20000437	5.091,24 €		5.091,24 €		5.091,24 €
	Edalith Rechnung		20000437				5.091,24 €	-5.091,24 €
	WW Planen GmbH		21000235	3.427,20 €		3.427,20 €		3.427,20 €
	WW Planen GmbH - Rechnung		21000235				3.427,20 €	-3.427,20 €
540	Technische Anlagen in Außenanlagen			65.640,88 €	0,00 €	65.640,88 €	1.553,96 €	64.086,92 €
	Entwässerungsanlagen							
	Beleuchtungsanlagen Tiefbau							
	Beleuchtungsanlagen Installation			65.640,88 €	0,00 €	65.640,88 €	1.553,96 €	64.086,92 €
	EVO Ern. Maste K68 Mülheimer Str		17000150	23.315,49 €		23.315,49 €		23.315,49 €
	EVO Umbau LSA K42 Frankfurter Straße		17000414	19.610,25 €		19.610,25 €		19.610,25 €
	ENO Straßenbeleuchtung		18000682	12.472,21 €		12.472,21 €		12.472,21 €
	ENO Stromanschlüsse		19000553	7.029,93 €		7.029,93 €		7.029,93 €
	Stromanschluss Goerdelerstr. 141						1.386,35 €	-1.386,35 €
	Stromanschluss Starckenburgring 68						167,61 €	-167,61 €
	ENO Montage I-Schleife		20000370	3.213,00 €		3.213,00 €		3.213,00 €
570	Pflanz und Saatflächen			1.966,48 €	0,00 €	1.966,48 €	1.442,88 €	523,60 €
	Straßenbegleit- und Lärmschutzwandgrün			1.966,48 €	0,00 €	1.966,48 €	1.442,88 €	523,60 €
	ESO Baumpflanzung Haltestelle Marktplatz		19000200	1.728,48 €		1.728,48 €		1.728,48 €
	ESO 1 AZ.		19000200			0,00 €	871,68 €	-871,68 €
	ESO 2 AZ.		19000200			0,00 €	333,20 €	-333,20 €
	ESO Mäharbeiten Obere Grenzstr.		19000488	238,00 €		238,00 €		238,00 €
	ESO Mäharbeiten Rechnung						238,00 €	-238,00 €
700	Baunebenkosten			437.206,75 €	0,00 €	437.206,75 €	441.164,13 €	-26,99 €
730	Architekten- und Ingenieurleistungen			9.365,76 €	0,00 €	9.365,76 €	12.510,39 €	0,00 €
	Architekten- und Ingenieurleistungen			9.365,76 €	0,00 €	9.365,76 €	12.510,39 €	0,00 €

KOSTENKONTROLLE

Haltestellenkonzept

	Haltestellenkonzept III Produktkonto: 12010100.0952009160 Investitionsnummer: 1201010900601505	Gepl. Kosten Projektbeschluss	Auftrags- nummer	Aufträge bzw. Teilaufträge	Auftrags-erweiterung aufgrund Planungs-fortschritt	Gesamtauftrags- summe	Abgerechnet (bereits verfügt)	Auftrags-summe noch offen
		3	4	5	6	7 = 5 + 6	8	9
	VKT - Objektplanung Hans-Böckler-Siedlung Rest		60000252	6.654,56 €		6.654,56 €		6.654,56 €
	VKT 1 - 4 AZ.						9.799,19 €	-6.654,56 €
	FAAG Technik - Ausführungsplanung Ersatzhaltestelle		19000638	2.711,20 €		2.711,20 €		2.711,20 €
	FAAG Technik - Rechnung						2.711,20 €	-2.711,20 €
740	Gutachten und Beratung			427.840,99 €	0,00 €	427.840,99 €	428.653,74 €	-26,99 €
	Sonstige Projektkosten			427.840,99 €	0,00 €	427.840,99 €	428.653,74 €	-26,99 €
	GUB - Planungsleistungen gem. Mag.-Vorlage		50000508	53.182,40 €		53.182,40 €		53.182,40 €
	GUB - 1 AZ.		50000508			0,00 €	7.010,72 €	-7.010,72 €
	GUB - 2 AZ.		50000508			0,00 €	19.863,69 €	-19.863,69 €
	GUB 3 AZ.		50000508			0,00 €	16.358,33 €	-16.358,33 €
	GUB - 2. TA gem. Vorlage		60000075	135.501,46 €		135.501,46 €		135.501,46 €
	GUB - Auftragserhöhung gem. Vorlage		60000075	116.265,36 €		116.265,36 €		116.265,36 €
	GUB - Auftragserhöhung (NT 3)		60000075	9.115,64 €		9.115,64 €		9.115,64 €
	GUB 4 AZ.		60000075			0,00 €	4.673,80 €	-4.673,80 €
	GUB 5 AZ.		60000075			0,00 €	2.921,13 €	-2.921,13 €
	GUB 6 AZ.		60000075			0,00 €	19.438,91 €	-19.438,91 €
	GUB 7 AZ.		60000075			0,00 €	17.316,07 €	-17.316,07 €
	GUB 8 AZ.		60000075			0,00 €	22.536,80 €	-22.536,80 €
	GUB 9 AZ.		60000075			0,00 €	11.589,36 €	-11.589,36 €
	GUB 10 AZ.		60000075			0,00 €	3.312,17 €	-3.312,17 €
	GUB 11 AZ.		60000075			0,00 €	3.312,16 €	-3.312,16 €
	GUB 12 AZ.		60000075			0,00 €	9.439,67 €	-9.439,67 €
	GUB 13 AZ.		60000075			0,00 €	7.452,37 €	-7.452,37 €
	GUB 14 AZ.		60000075			0,00 €	8.280,43 €	-8.280,43 €
	GUB 15 AZ.		60000075			0,00 €	5.796,28 €	-5.796,28 €
	GUB 16 AZ.		60000075			0,00 €	26.259,12 €	-26.259,12 €
	GUB 17 AZ.		60000075			0,00 €	3.918,86 €	-3.918,86 €
	GUB 18 AZ.		60000075			0,00 €	7.024,82 €	-7.024,82 €
	GUB 19 AZ.		60000075			0,00 €	8.767,39 €	-8.767,39 €
	GUB 20 AZ.		60000075			0,00 €	4.998,39 €	-4.998,39 €
	GUB 21 AZ.		60000075			0,00 €	6.353,13 €	-6.353,13 €
	GUB 22 AZ.		60000075			0,00 €	4.952,26 €	-4.952,26 €
	GUB 23 AZ.		60000075			0,00 €	17.713,20 €	-17.713,20 €
	GUB 24 AZ.		60000075			0,00 €	4.075,30 €	-4.075,30 €
	GUB 25 AZ.		60000075			0,00 €	6.579,57 €	-6.579,57 €
	GUB 26 AZ.		60000075			0,00 €	5.284,90 €	-5.284,90 €
	GUB 27 AZ.		60000075			0,00 €	5.709,87 €	-5.709,87 €
	GUB 28 AZ.		60000075			0,00 €	5.899,09 €	-5.899,09 €
	GUB 29 AZ.		60000075			0,00 €	7.993,03 €	-7.993,03 €
	GUB 30 AZ		60000075			0,00 €	10.020,42 €	-10.020,42 €
	GUB - Vermessungsleistungen		50000657	4.527,47 €		4.527,47 €	4.527,47 €	0,00 €
	GUB - Kopien		50000802	600,00 €		600,00 €	680,76 €	0,00 €
	GUB - Kopien für GVFG - Antrag		60000259	1.200,00 €		1.200,00 €	1.825,00 €	0,00 €
	RP Darmstadt Entsorgungsnachweis						80,00 €	0,00 €
	GUB 31 AZ		60000075			0,00 €	3.628,82 €	-3.628,82 €
	GUB - Auftragserhöhung gem. Vorlage		60000075	78.814,64 €		78.814,64 €		78.814,64 €
	GUB - Erhöhung der Vormerkung		60000075	5.208,23 €		5.208,23 €		5.208,23 €
	GUB 32 AZ		60000075			0,00 €	7.287,06 €	-7.287,06 €
	GUB 33 AZ		60000075			0,00 €	48.145,40 €	-48.145,40 €
	GUB 34 AZ		60000075			0,00 €	7.767,43 €	-7.767,43 €
	GUB 35 AZ		60000075			0,00 €	7.219,31 €	-7.219,31 €
	GUB 36 AZ		60000075			0,00 €	7.757,18 €	-7.757,18 €
	GUB 37 AZ		60000075			0,00 €	7.219,31 €	-7.219,31 €
	GUB 38 AZ		60000075			0,00 €	6.818,91 €	-6.818,91 €
	GUB 39 AZ		60000075			0,00 €	8.452,24 €	-8.452,24 €
	GUB 40 AZ		60000075			0,00 €	6.407,41 €	-6.407,41 €
	GUB - Auftragserhöhung (NT 7)		60000075	23.425,79 €		23.425,79 €		23.425,79 €
	GUB 41 AZ		60000075			0,00 €	25.986,20 €	-25.986,20 €
	Summe			4.950.000,00 €		4.848.406,37 €	0,00 €	4.848.406,37 €
						4.775.980,71 €	72.425,66 €	