

KOSTENKONTROLLE
Umbau Marktplatz

Anlage 1 zur
 Mag.-Vorlage Nr.

		Gepl. Kosten Projektbeschluss NEU 2019 + 2022+2023	Auftrags- nummer/ Rechnungs- nummer	Aufträge bzw. Teilaufträge	Auftrags-erweiterung	Gesamtauftrags- summe	Abgerechnet (bereits verfügt)	Auftrags-summe noch offen
	Kostengruppe	3	4	5	6	7 =6+5	8	9 = 7 - 8
100	Grundstück			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
110	Grundstückswert							
120	Grundstücksnebenkosten							
130	Freimachen							
200	Herrichten und Erschließen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
210	Herrichten							
220	Öffentliche Erschließung							
230	Nichtöffentliche Erschließung							
240	Ausgleichsausgaben							
300	Bauwerk - Baukonstruktion	416.896,46 €	269003413	381.397,49 €	11.732,24 €	393.129,73 €	318.960,51 €	74.169,22 €
	Mehrkosten aus Kostengruppe 300 für den Beschluss 2023	39.316,46 €						
301	Bauwerk-Baukonstruktion	377.580,00 €	269003413	381.397,49 €	11.732,24 €	393.129,73 €	318.960,51 €	74.169,22 €
	Zeltdachersatz/ Blätterdach	79.730,00 €						0,00 €
	Mehrkosten Blätterdach	196.350,00 €						0,00 €
	Brinkmann Stahlbauarbeiten für Blätterdach		22000350	330.835,89 €		330.835,89 €		330.835,89 €
	1. NT Brinkmann		22000350		1.696,94 €	1.696,94 €		1.696,94 €
	2. NT Brinkmann		22000350		7.098,78 €	7.098,78 €		7.098,78 €
	3. NT Brinkmann		22000350		2.023,00 €	2.023,00 €		2.023,00 €
	1. AZ Brinkmann		22000350			0,00 €	180.266,88 €	-180.266,88 €
	2. AZ Brinkmann		22000350			0,00 €	116.026,24 €	-116.026,24 €
	3. AZ Brinkmann		22000350			0,00 €	22.667,39 €	-22.667,39 €
	Blätter-Dachbegrünung Bepflanzung und Substrat	11.000,00 €				0,00 €		0,00 €
	Blätter-Dachbegrünung Konstruktion	25.500,00 €				0,00 €		0,00 €
	Beleuchtung Blätterdach	30.000,00 €				0,00 €		0,00 €
	WISAG Dachbegrünung eines V		23000173	50.316,46 €		50.316,46 €		50.316,46 €
	1.NT WISAG		23000173		1.610,07 €	1.610,07 €		1.610,07 €
	WISAG - Reduzierung Position 01.02.020*		23000173		-5.096,46 €	-5.096,46 €		-5.096,46 €
	2.NT WISAG		23000173		3.330,10 €	3.330,10 €		3.330,10 €
	ABAS Verkehrssicherung Baustellenabsicherung		23000271		1.069,81 €	1.069,81 €		1.069,81 €
	Trinkbrunnen	35.000,00 €				0,00 €		0,00 €
	Trafteum GmbH Trinkwasserbrunnen Aufkleber		23000318	245,14 €		245,14 €		245,14 €
400	Bauwerk - technische Anlagen	310.323,04 €		271.095,27 €	1.033,99 €	269.645,25 €	8.509,57 €	261.135,68 €
490	Straßenbeleuchtung / Lichtsignalanlagen	310.323,04 €		271.095,27 €	1.033,99 €	269.645,25 €	8.509,57 €	261.135,68 €
	ENO Beleuchtung Tiefbau Bieberer Straße (Beschluss 2017)	- €	17000705	9.226,77 €		9.226,77 €		9.226,77 €
	ENO Beleuchtung Technische Ausrüstung Bieberer Straße (Beschluss 2017)	- €	17000705	70.860,35 €		70.860,35 €		70.860,35 €
	ENO Beleuchtung Tiefbau Marktplatz	24.340,77 €	17000705	24.340,77 €		24.340,77 €		24.340,77 €
	ENO Beleuchtung Technische Ausrüstung Marktplatz	131.310,66 €	17000705	124.083,01 €		124.083,01 €		124.083,01 €
	Technische Ausrüstung Neubau Marktplatz K 120	42.735,45 €		12.709,01 €		12.709,01 €		12.709,01 €
	NA 1 Streichen				1.033,99 €	1.033,99 €		1.033,99 €
	Provisorium Marktplatz K 120	23.208,69 €						
	Technische Ausrüstung Neubau Bieberer Straße K 24	50.929,64 €		17.055,13 €		17.055,13 €		17.055,13 €
	Tiefbau-Material K24	3.004,25 €	18000451					0,00 €

	Gepl. Kosten Projektbeschluss NEU 2019 + 2022+2023	Auftrags- nummer/ Rechnungs- nummer	Aufträge bzw. Teilaufträge	Auftrags-erweiterung	Gesamtauftrags- summe	Abgerechnet (bereits verfügt)	Auftrags-summe noch offen
Kostengruppe	3	4	5	6	7 =6+5	8	9 = 7 - 8
Provisorium Bieberer Straße K24	23.800,00 €						0,00 €
Demontage LSA K24	6.473,96 €	17000671	6.473,96 €		6.473,96 €		6.473,96 €
Demontage LSA K 120	4.519,62 €	17000671	4.519,62 €		4.519,62 €		4.519,62 €
Rechnung Demontage ENO		17000671			0,00 €	8.509,57 €	-8.509,57 €
					-2.484,01 €	0,00 €	-2.484,01 €
ENO Stromanschluss Brunnen		22000188	1.826,65 €		1.826,65 €		1.826,65 €
500 Außenanlagen und Freiflächen	6.125.624,57 €		3.257.305,53 €	1.353.121,76 €	4.610.427,29 €	4.169.811,87 €	477.640,33 €
Mehrkosten aus Kostengruppe 500 für den Beschluss 2023							
1. Mehrmengen aus dem Haupt LV	277.685,52 €						
2. Neue Nachträge 37 bis 43	649.365,23 €						
3. Bereits beauftragte Nachträge	737.800,00 €						
4. Strittige Nachträge 20 und 21	239.300,00 €						
Gesamtsumme:	1.904.150,75 €						
Zusätzliche Leistungen	56.600,00 €						
Zusätzliche Baukosten Außenanlagen und Freiflächen	1.353.744,00 €						
Außenanlagen und Freiflächen: Fa. Peter Groß, Kerngebiet Marktplatz, ohne Bieberer Str. o. Licht, o. LSA, o. Steuergerät, o. Zeldachersatz	2.805.679,62 €		3.188.066,62 €		3.188.066,62 €		3.188.066,62 €
Nachtrag 2				24.990,00 €	24.990,00 €		24.990,00 €
Nachtrag 3				17.975,27 €	17.975,27 €		17.975,27 €
Nachtrag 4				45.942,21 €	45.942,21 €		45.942,21 €
Nachtrag 5				14.130,77 €	14.130,77 €		14.130,77 €
Nachtrag 8				13.632,19 €	13.632,19 €		13.632,19 €
Nachtrag 11				38.518,52 €	38.518,52 €		38.518,52 €
Nachtrag 10				28.970,55 €	28.970,55 €		28.970,55 €
Nachtrag 13				30.809,70 €	30.809,70 €		30.809,70 €
Nachtrag 15				3.263,94 €	3.263,94 €		3.263,94 €
Nachtrag 16				113.311,97 €	113.311,97 €		113.311,97 €
Nachtrag 17				27.160,98 €	27.160,98 €		27.160,98 €
Nachtrag 1				26.496,65 €	26.496,65 €		26.496,65 €
Nachtrag 7				76.085,53 €	76.085,53 €		76.085,53 €
Nachtrag 22				89.453,98 €	89.453,98 €		89.453,98 €
Nachtrag 23				6.970,10 €	6.970,10 €		6.970,10 €
Nachtrag 25				4.919,23 €	4.919,23 €		4.919,23 €
Nachtrag 29				17.566,19 €	17.566,19 €		17.566,19 €
Nachtrag 34				919,85 €	919,85 €		919,85 €
Nachtrag 6				52.434,45 €	52.434,45 €		52.434,45 €
Nachtrag 12				32.566,90 €	32.566,90 €		32.566,90 €
Nachtrag 24				38.063,73 €	38.063,73 €		38.063,73 €
Nachtrag 26				29.088,90 €	29.088,90 €		29.088,90 €
Nachtrag 27				89.022,66 €	89.022,66 €		89.022,66 €
Nachtrag 30				-434,61 €	-434,61 €		-434,61 €
Nachtrag 31				57.077,74 €	57.077,74 €		57.077,74 €
Nachtrag 33				95.082,74 €	95.082,74 €		95.082,74 €
Nachtrag 9				165.989,39 €	165.989,39 €		165.989,39 €
Nachtrag 14				26.068,02 €	26.068,02 €		26.068,02 €
Nachtrag 18				17.527,94 €	17.527,94 €		17.527,94 €
Nachtrag 28				18.485,03 €	18.485,03 €		18.485,03 €
Nachtrag 32				88.861,94 €	88.861,94 €		88.861,94 €
Nachtrag 35				36.081,12 €	36.081,12 €		36.081,12 €
1. AZ		21000146			0,00 €	195.089,77 €	-195.089,77 €

	Gepl. Kosten Projektbeschluss NEU 2019 + 2022+2023	Auftrags- nummer/ Rechnungs- nummer	Aufträge bzw. Teilaufträge	Auftrags-erweiterung	Gesamtauftrags- summe	Abgerechnet (bereits verfügt)	Auftrags-summe noch offen
Kostengruppe	3	4	5	6	7 =6+5	8	9 = 7 - 8
2. AZ		21000146			0,00 €	197.845,03 €	-197.845,03 €
3. AZ		21000146			0,00 €	124.613,91 €	-124.613,91 €
4. AZ		21000146			0,00 €	131.678,90 €	-131.678,90 €
5. AZ		21000146			0,00 €	212.965,62 €	-212.965,62 €
6. AZ		21000146			0,00 €	171.063,92 €	-171.063,92 €
7. AZ		21000146			0,00 €	197.393,42 €	-197.393,42 €
8. AZ		21000146			0,00 €	205.989,82 €	-205.989,82 €
9. AZ		21000146			0,00 €	149.500,89 €	-149.500,89 €
10. AZ		21000146			0,00 €	339.653,17 €	-339.653,17 €
11. AZ		21000146			0,00 €	170.519,43 €	-170.519,43 €
12. AZ		21000146			0,00 €	144.216,75 €	-144.216,75 €
13. AZ		21000146			0,00 €	263.188,00 €	-263.188,00 €
14. AZ		21000146			0,00 €	241.301,16 €	-241.301,16 €
15. AZ		21000146			0,00 €	268.734,54 €	-268.734,54 €
16. AZ		21000146			0,00 €	186.973,25 €	-186.973,25 €
17. AZ		21000146			0,00 €	139.545,99 €	-139.545,99 €
18. AZ		21000146			0,00 €	305.840,78 €	-305.840,78 €
19. AZ		21000146			0,00 €	232.450,14 €	-232.450,14 €
20. AZ		21000146			0,00 €	245.755,62 €	-245.755,62 €
Abtrennung Hausanschluss Ottomar-Gassenmeyer-Brunnen					0,00 €	4.536,80 €	0,00 €
Herstellung Hausanschluss, Ottomar-Gassenmeyer-Brunnen					0,00 €	9.690,99 €	0,00 €
Herstellung Hausanschluss Trinkwasserspender					0,00 €	8.235,79 €	0,00 €
Vorgezogene Maßnahme, Versetzen LSA-Steuergerät K120, Tiefbau	- €		45.688,81 €		45.688,81 €		45.688,81 €
Nachtrag 1				26.088,18 €	26.088,18 €		26.088,18 €
ENO Versorgungsanschluss Strom für Beleuchtung					0,00 €	2.239,58 €	0,00 €
ENO Abtrennung Versorgungsanschluss Strom					0,00 €	1.303,05 €	0,00 €
Provisorium dm Drogerie Markt Verlegung Bodenplatte					0,00 €	345,10 €	0,00 €
ksk Kabeltiefbau Versetzen Verteilerkasten		2100192			0,00 €	4.128,60 €	0,00 €
Telekom, Auswechsln Azk/Kschacht					0,00 €	6.545,00 €	0,00 €
510 Geländefläche	- €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
511 Geländebearbeitung	- €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bodenarbeiten (gesamt)					0,00 €		0,00 €
Bodenarbeiten Marktplatz					0,00 €		0,00 €
Bodenarbeiten Bieberer Straße					0,00 €		0,00 €
Bodenarbeiten Kleiner Biergrund, Salzgäßchen					0,00 €		0,00 €
Bodenarbeiten Stadthaushaltestelle					0,00 €		0,00 €
Bodenarbeiten Umweltpur					0,00 €		0,00 €
513 Sicherungsbauweisen							
520 Befestigte Fläche	- €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
521 Wege (gesamt)	- €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wege Marktplatz					0,00 €		0,00 €
Wege Bieberer Straße					0,00 €		0,00 €
Wege Kleiner Biergrun, Salzg.					0,00 €		0,00 €
Wege Stadthaushaltestelle					0,00 €		0,00 €
Wege Umweltpur					0,00 €		0,00 €
522 Straßen (gesamt)	- €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Straßen Marktplatz					0,00 €		0,00 €
Straßen Bieberer Straße					0,00 €		0,00 €

		Gepl. Kosten Projektbeschluss NEU 2019 + 2022+2023	Auftrags- nummer/ Rechnungs- nummer	Aufträge bzw. Teilaufträge	Auftrags-erweiterung	Gesamtauftrags- summe	Abgerechnet (bereits verfügt)	Auftrags-summe noch offen
	Kostengruppe	3	4	5	6	7 =6+5	8	9 = 7 - 8
	Straßen Stadthaushaltestelle					0,00 €		0,00 €
	Straßen Umweltspur					0,00 €		0,00 €
523	Plätze, Höfe							
524	Stellplätze							
525	Sportplatzflächen							
526	Spielplatzflächen							
527	Gleisanlagen							
529	Befestigte Flächen, sonstiges							
530	Baukonstruktionen in Außenanlagen	- €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
531	Einfriedungen							
532	Schutzkonstruktionen							
533	Mauern, Wände							
534	Rampen, Treppen, Tribünen							
535	Überdachungen							
536	Brücken, Stege							
537	Kanal- und Schachtbauanlagen							
538	Wasserbauliche Anlagen							
539	Baukonstruktionen in Außenanlagen, sonstiges							
540	Technische Anlagen in Außenanlagen	- €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
541	Abwasseranlagen(gesamt)	- €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Entwässerungsanlagen Marktptl.					0,00 €		0,00 €
	Entwässerung Bieberer Straße					0,00 €		0,00 €
	Entwässerung Kleiner Biergrund, Salzgäßchen					0,00 €		0,00 €
	Entwässerung Stadthaushaltestelle					0,00 €		0,00 €
	Entwässerungsanlagen Umweltspur					0,00 €		0,00 €
542	Wasseranlagen							
543	Gasanlagen							
544	Wärmeversorgungsanlagen							
545	Lufttechnische Anlagen							
546	Starkstrom Anlagen	- €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
547	Fernmelde und Informations-technische Anlagen (gesamt)	- €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Lichtsignalanlage Bieberer Straße					0,00 €		0,00 €
	Lichtsignalanlage Stadthaushaltestelle					0,00 €		0,00 €
548	Nutzungsspezifische Anlagen	- €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Technische Anlagen in Außenanlagen, sonstige					0,00 €		0,00 €
550	Einbauten in Außenanlagen	- €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
551	Allgemeine Einbauten (gesamt)	- €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Allgemeine Einbauten Marktplatz							0,00 €
	Allgemeine Einbauten Bieberer Straße							0,00 €
	Allgemeine Einbauten Kleiner Biergrund, Salzgäßchen							0,00 €
	Allgemeine Einbauten Stadthaushaltestelle							0,00 €
	Allgemeine Einbauten Umweltspur							0,00 €
552	Besonder Einbauten							
559	Einbauten in Außenanlagen, sonstige							
560	Wasserflächen							
570	Pflanz und Saatflächen	5.450,20 €		8.466,85 €	0,00 €	8.466,85 €	8.466,85 €	0,00 €
571	Oberbodenarbeiten			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
572	Vegetationstechnische Bodenbearbeitung			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
574	Pflanzen (gesamt)	5.450,20 €		8.466,85 €	0,00 €	8.466,85 €	8.466,85 €	0,00 €
	Pflanzen Marktplatz- Baumfällung Immo Herbst	5.450,20 €	17000778	5.450,20 €	0,00 €	5.450,20 €	5.450,20 €	0,00 €
	Pflanzen Bieberer Straße			410,55 €	0,00 €	410,55 €	410,55 €	0,00 €

	Gepl. Kosten Projektbeschluss NEU 2019 + 2022+2023	Auftrags- nummer/ Rechnungs- nummer	Aufträge bzw. Teilaufträge	Auftrags-erweiterung	Gesamtauftrags- summe	Abgerechnet (bereits verfügt)	Auftrags-summe noch offen
Kostengruppe	3	4	5	6	7 =6+5	8	9 = 7 - 8
ESO Baumfällung			2.606,10 €		2.606,10 €		2.606,10 €
Rechnung					0,00 €	2.606,10 €	-2.606,10 €
575 Rasen und Ansaaten			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen	- €		15.083,25 €	0,00 €	15.083,25 €	0,00 €	15.083,25 €
591 Baustelleneinrichtung (gesamt)	- €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Baustelleneinrichtung Marktpl.					0,00 €		0,00 €
Baustelleneinrichtung Bieberer Straße					0,00 €		0,00 €
Baustelleneinrichtung Umweltspur					0,00 €		0,00 €
Sicherungsmassnahmen Marktplatz					0,00 €		0,00 €
Sicherungsmassnahmen Bieberer Straße					0,00 €		0,00 €
Sicherungsmassnahmen Umweltspur					0,00 €		0,00 €
592 Gerüste			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
593 Sicherungsmaßnahmen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
594 Abbruchmaßnahmen (gesamt)	- €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AbbruchmassnahmenMarktplatz					0,00 €		0,00 €
Abbruchmassnahmen Bieberer Straße					0,00 €		0,00 €
Abbruchmassnahmen Umweltspur					0,00 €		0,00 €
595 Instandsetzung			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
596 Recycling, zwischen deponierung und Entsorgung			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
597 Schlechtwetterbau			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
598 Zusätzliche Maßnahmen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
599 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen, sonstige	- €		15.083,25 €	0,00 €	15.083,25 €	0,00 €	15.083,25 €
Wolof's Flächenreinigung Pflasterbeläge		23000317	15.083,25 €		15.083,25 €		15.083,25 €
600 Ausstattung und Kunstwerke	- €	0	- €	- €	- €	- €	- €
610 Ausstattung							
620 Kunstwerke	- €	0	- €	- €	- €	- €	- €
700 Baunebenkosten	1.947.984,29 €		1.506.444,22 €	707.875,45 €	2.218.440,08 €	2.000.100,37 €	220.126,09 €
710 Bauherrenaufgaben			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
720 Vorbereitung der Objektplanung	38.094,85 €		51.785,18 €	0,00 €	65.470,02 €	46.711,41 €	20.262,58 €
721 Untersuchungen (gesamt)	32.694,36 €		43.950,51 €	0,00 €	61.497,53 €	41.310,92 €	20.262,58 €
Erschütterungsmessung	3.000,00 €				0,00 €		0,00 €
Evaluierung,Planung (Pflichtenheft)	24.970,01 €	17000630	24.970,01 €		24.970,01 €		24.970,01 €
1. AZ		17000630				3.946,55 €	-3.946,55 €
Geotechnische Untersuchung Ortungstechnik Gottwald	836,85 €	80023074				836,85 €	0,00 €
Kampfmittelsondierung zur Baugrunduntersuchung inkl. RP Kosten	1.904,00 €	60000263	1.904,00 €		1.904,00 €	1.904,00 €	0,00 €
RP - Darmstadt Kampfmittelsondierung	20,00 €						0,00 €
Schürfen Baumgutachten	1.963,50 €	60000421	1.963,50 €		1.963,50 €	1.963,50 €	0,00 €
Kampfmitteldetektierung Testfläche		21000325	3.332,00 €		3.332,00 €	3.332,00 €	0,00 €
Kampfmitteldetektierung Hauptfläche		21000361	11.781,00 €		11.781,00 €		11.781,00 €
1. NT		21000361		7.497,00 €	7.497,00 €		7.497,00 €
2. NT		21000361		6.307,00 €	6.307,00 €		6.307,00 €
3. NT		21000361		2.982,14 €	2.982,14 €		2.982,14 €
1. AZ		21000361			0,00 €	2.940,01 €	-2.940,01 €
2. AZ		21000361			0,00 €	7.995,37 €	-7.995,37 €
3. AZ		21000361			0,00 €	7.497,00 €	-7.497,00 €
4. AZ		21000361			0,00 €	3.153,50 €	-3.153,50 €
5. AZ		21000361			0,00 €	3.451,00 €	-3.451,00 €
6. AZ		21000361			0,00 €	2.982,14 €	-2.982,14 €

		Gepl. Kosten Projektbeschluss NEU 2019 + 2022+2023	Auftrags- nummer/ Rechnungs- nummer	Aufträge bzw. Teilaufträge	Auftrags-erweiterung	Gesamtauftrags- summe	Abgerechnet (bereits verfügt)	Auftrags-summe noch offen
	Kostengruppe	3	4	5	6	7 =6+5	8	9 = 7 - 8
	SR		21000361			760,88 €	1.309,00 €	-548,12 €
						760,88 €	0,00 €	-760,88 €
722	Wertermittlung			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
723	Städtebauliche Leistungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
724	Landschaftsplanerische Leistungen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
725	Wettbewerbe (gesamt)	5.400,49 €		7.834,67 €		3.972,49 €	5.400,49 €	0,00 €
	ad:k Wettbewerbsbetreuung	3.972,49 €	00000754	7.834,67 €		7.834,67 €		7.834,67 €
	4.AZ		00000754			0,00 €	3.586,40 €	-3.586,40 €
	SR		00000754			0,00 €	386,09 €	-386,09 €
						-3.862,18 €	- €	-3.862,18 €
	am 24.11.2015	1.428,00 €				0,00 €	1.428,00 €	0,00 €
730	Architekten und Ingenieurleistungen	921.493,67 €		539.452,97 €	596.580,51 €	1.136.033,48 €	1.118.551,63 €	17.481,90 €
	Mehrkosten bei den Architekten- und Ingenieurleistungen für den Beschluss 2023	93.000,00 €						
732	Freianlagen - Kerngebiet (gesamt)	749.634,58 €		483.676,10 €	573.498,29 €	1.057.174,39 €	1.118.551,63 €	-61.377,19 €
	zusätzliche Ingenieurleistungen	136.850,00 €						
	Freianlagen (Stufe 1)LP 2 - 5 (anteilig zu 133.718,26€)	77.941,39 €	60000115	77.941,39 €		77.941,39 €	0,00 €	77.941,39 €
	Planung (Stufe1) LP3	11.424,00 €	60000115	11.424,00 €		11.424,00 €	0,00 €	11.424,00 €
	Freianlagen (Stufe 2) LP 5 (anteilig) - 6 (anteilig)	63.971,70 €	60000115		63.971,70 €	63.971,70 €	0,00 €	63.971,70 €
	Erw.Planung(Stufe2) LP 5-6	57.531,59 €	60000115		57.531,59 €	57.531,59 €	0,00 €	57.531,59 €
	Freianlagen (Stufe 3) LP 6 anteilig - 9, aktualisierte Baukosten	- €	60000115			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Planung Stufe 3 Lp6 (anteilig), 7-9	211.895,00 €	60000115	211.895,00		211.895,00 €	0,00 €	211.895,00 €
	NT Aktualisierung Tabellen	881,76 €	60000115		881,76 €	881,76 €	0,00 €	881,76 €
	NT Dokumentation Fassaden	674,73 €	60000115		674,73 €	674,73 €	0,00 €	674,73 €
	NT Änderung Bauphasen	6.225,06 €	60000115		6.225,06 €	6.225,06 €	0,00 €	6.225,06 €
	1. AZ		60000115			0,00 €	24.706,08 €	-24.706,08 €
	2. AZ		60000115			0,00 €	48.787,35 €	-48.787,35 €
	3. AZ		60000115			0,00 €	42.035,92 €	-42.035,92 €
	4. AZ		60000115			0,00 €	10.691,36 €	-10.691,36 €
	5. AZ		60000115			0,00 €	19.457,87 €	-19.457,87 €
	6. AZ		60000115			0,00 €	36.942,10 €	-36.942,10 €
	7. AZ		60000115			0,00 €	22.457,36 €	-22.457,36 €
	8. AZ		60000115			0,00 €	57.405,93 €	-57.405,93 €
	9. AZ		60000115			0,00 €	10.422,55 €	-10.422,55 €
	10. AZ		60000115			0,00 €	6.188,00 €	-6.188,00 €
	11. AZ		60000115			0,00 €	6.140,40 €	-6.140,40 €
	12. AZ		60000115			0,00 €	1.751,50 €	-1.751,50 €
	13. AZ		60000115			0,00 €	19.736,76 €	-19.736,76 €
	14. AZ		60000115			0,00 €	15.803,05 €	-15.803,05 €
	15. AZ		60000115			0,00 €	5.733,06 €	-5.733,06 €
	16. AZ		60000115			0,00 €	11.852,34 €	-11.852,34 €
	17. AZ		60000115			0,00 €	1.925,66 €	-1.925,66 €
	18. AZ		60000115			0,00 €	674,73 €	-674,73 €
	19. AZ		60000115			0,00 €	6.225,06 €	-6.225,06 €
	20. AZ		60000115			0,00 €	2.155,39 €	-2.155,39 €
	TSR		60000115			0,00 €	14.860,92 €	-14.860,92 €
	Umplanung gem. Alternative 4	30.266,64 €	60000115	30.266,64 €		30.266,64 €	- €	30.266,64 €
	Alt4 NT Anpassung Nord an Bestand	11.972,71 €	60000115		11.972,71 €	11.972,71 €	- €	11.972,71 €
	22.AZ		60000115			0,00 €	20.513,98 €	-20.513,98 €
	23.AZ		60000115			0,00 €	9.752,66 €	-9.752,66 €
	24.AZ		60000115			0,00 €	11.972,71 €	-11.972,71 €

		Gepl. Kosten Projektbeschluss NEU 2019 + 2022+2023	Auftrags- nummer/ Rechnungs- nummer	Aufträge bzw. Teilaufträge	Auftrags-erweiterung	Gesamtauftrags- summe	Abgerechnet (bereits verfügt)	Auftrags-summe noch offen
	Kostengruppe	3	4	5	6	7 =6+5	8	9 = 7 - 8
	Stufe 2 (LP5 teilw. - 7), SPI	80.000,00 €	60000115	75.000,00 €		75.000,00 €	0,00 €	75.000,00 €
	Stufe 3 (geschätzt), LP 8+9+Bes. Leistungen, SPI	60.000,00 €	60000115	67.926,19 €		67.926,19 €	0,00 €	67.926,19 €
	Auftragserhöhung (LPH 5-9 + BesL), SPI		60000115	9.222,88 €		9.222,88 €	0,00 €	9.222,88 €
	SPI Nachtrag 1		60000115		51.051,00 €	51.051,00 €	0,00 €	51.051,00 €
	SPI Nachtrag 2+4		60000115		50.575,00 €	50.575,00 €		50.575,00 €
	SPI Nachtrag 3		60000115		162.614,74 €	162.614,74 €		162.614,74 €
	SPI Nachtrag 5		60000115		42.000,00 €	42.000,00 €		42.000,00 €
	SPI Nachtrag 6		60000115		42.000,00 €	42.000,00 €		42.000,00 €
	SPI Nachtrag 7		60000115		42.000,00 €	42.000,00 €		42.000,00 €
	SPI Nachtrag 8		60000115		21.000,00 €	21.000,00 €		21.000,00 €
	SPI Nachtrag 9		60000115		21.000,00 €	21.000,00 €		21.000,00 €
	1. AZ		60000115			0,00 €	67.500,00 €	-67.500,00 €
	2. AZ		60000115			0,00 €	53.272,40 €	-53.272,40 €
	3. AZ		60000115			0,00 €	25.242,09 €	-25.242,09 €
	4. AZ		60000115			0,00 €	37.464,00 €	-37.464,00 €
	5. AZ		60000115			0,00 €	28.721,90 €	-28.721,90 €
	6. AZ		60000115			0,00 €	44.769,23 €	-44.769,23 €
	7. AZ		60000115			0,00 €	39.427,48 €	-39.427,48 €
	8. AZ		60000115			0,00 €	28.127,24 €	-28.127,24 €
	9. AZ		60000115			0,00 €	168.023,04 €	-168.023,04 €
	10. AZ		60000115			0,00 €	33.550,04 €	-33.550,04 €
	11. AZ		60000115			0,00 €	79.261,47 €	-79.261,47 €
	12. AZ		60000115			0,00 €	21.000,00 €	-21.000,00 €
	13. AZ		60000115			0,00 €	21.000,00 €	-21.000,00 €
	14. AZ		60000115			0,00 €	21.000,00 €	-21.000,00 €
	15. AZ		60000115			0,00 €	21.000,00 €	-21.000,00 €
	16. AZ		60000115			0,00 €	21.000,00 €	-21.000,00 €
	NA LP3+LP5+VRAO, SPI					0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Büro Zorn, Planung +BÜ Baumbaet		22000255	- €		0,00 €		0,05 €
734	Ingenieurbauwerke und Verkehrs-anlagen / Kerngebiet gesamt)	78.859,09 €		55.776,87 €	23.082,22 €	78.859,09 €	0,00 €	78.859,09 €
	Ingenieurbauwerke und Verkehrs-anlagen (Stufe 1) LP 2 - 5 anteilig (zu 133.718,26€)	55.776,87 €	60000115	55.776,87 €		55.776,87 €	0,00 €	55.776,87 €
	Ingenieurbauwerke und Verkehrs-anlagen (Stufe 2) LP 5 (anteilig) - 6 anteilig	23.082,22 €	60000115		23.082,22 €	23.082,22 €	0,00 €	23.082,22 €
	Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen Anpassung Zeltdachhaltestelle, LP 5 anteilig	- €	60000115			0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen (Stufe 3) LP 6 - 9, aktualisierte Baukosten	- €	60000115			0,00 €	0,00 €	0,00 €
735	Ingenieurbauwerke und Verkehrs-anlagen / Erweiterungsgebiet			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
736	Technische Ausrüstung (gesamt)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
739	Architekten und Ingenieureleistungen sonstiges			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
740	Gutachten und Beratung	269.346,89 €		165.924,24 €	151.736,74 €	308.205,78 €	244.310,80 €	63.894,98 €
741	Thermische Bauphysik			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
743	Beodnenmechanik, Erd- und Grundarbeiten			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
744	Vermessen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	Kostengruppe	Gepl. Kosten Projektbeschluss NEU 2019 + 2022+2023	Auftrags- nummer/ Rechnungs- nummer	Aufträge bzw. Teilaufträge	Auftrags-erweiterung	Gesamtauftrags- summe	Abgerechnet (bereits verfügt)	Auftrags-summe noch offen
		3	4	5	6	7 =6+5	8	9 = 7 - 8
745	Lichttechnik			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
749/11	Gutachten und Beratung, sonstiges (gesamt)	145.266,26 €		125.107,24 €	68.473,11 €	184.125,15 €	160.048,24 €	24.076,91 €
	Gutachter Pflaster, Beton, Asphalt (BL Baustofflabor)	20.000,00 €	21000587	3.944,85 €		3.944,85 €		3.944,85 €
	Gutachter Sonstig (Kamera Befahrung/ Zuleitungskanäle) Onyx	4.618,99 €	17000719	9.216,55 €	0,00 €	9.216,55 €	0,00 €	9.216,55 €
	SR						4.618,99 €	-4.618,99 €
	Statiker						-4.597,56 €	-4.597,56 €
	Verkehr sonstige						0,00 €	0,00 €
	Baugrunduntersuchung Marktplatz	11.978,84 €	60000248	6.220,01 €	4.677,00 €	10.897,01 €	11.978,84 €	-1.081,83 €
	Fremdüberwachung, Externe Kontrolle Unterbau BFM	30.000,00 €	18000192	22.229,20 €	0,00 €	22.229,20 €	0,00 €	22.229,20 €
	Franke-Meißner 1.NT		18000192		4.538,66 €	4.538,66 €	0,00 €	4.538,66 €
	Franke-Meißner 1.AZ		18000192				11.225,03 €	-11.225,03 €
	Franke-Meißner TSR		18000192				0,00 €	0,00 €
	Franke-Meißner 2. AZ		18000192				535,50 €	-535,50 €
	Franke-Meißner 3. AZ		18000192				0,00 €	0,00 €
	geologische Untersuchungen für Grundwasserhaltung (Gumm)	47.594,05 €	18000742	47.594,05 €		47.594,05 €	3.880,83 €	-3.880,83 €
	1. NT				21.380,14 €	21.380,14 €	0,00 €	21.380,14 €
	1. AZ		18000742				37.563,48 €	-37.563,48 €
	2. AZ		18000742				17.150,88 €	-17.150,88 €
	SR		18000742				9.402,19 €	-9.402,19 €
	Grundwassermonitoring						-4.857,64 €	-4.857,64 €
	Baumgutachter Zorn	21.074,38 €	60000254	15.061,24 €	6.013,40 €	21.074,64 €	0,00 €	21.074,64 €
	1.AZ		60000254				0,00 €	0,00 €
	2.AZ		60000254				7.421,24 €	-7.421,24 €
	TSR		60000254				0,00 €	0,00 €
	4. AZ		60000254				6.013,40 €	-6.013,40 €
	5. AZ		60000254				2.499,20 €	-2.499,20 €
	6. AZ		60000254				556,80 €	-556,80 €
	2. NT		60000254		18.481,41 €	18.481,41 €	5.681,16 €	-5.681,16 €
	SiGeKo	5.000,00 €					11.715,12 €	-11.715,12 €
	SiGeKo		21000128	10.472,00 €		10.472,00 €		18.481,41 €
	1. NT		21000128		5.147,94 €	5.147,94 €	0,00 €	0,00 €
	2. NT		21000128		3.677,10 €	3.677,10 €		5.147,94 €
	1. AZ		21000128				0,00 €	0,00 €
	2. AZ		21000128				1.570,80 €	-1.570,80 €
	3. AZ		21000128				0,00 €	0,00 €
	4. AZ		21000128				2.618,00 €	-2.618,00 €
	5. AZ		21000128				3.665,20 €	-3.665,20 €
	6. AZ		21000128				0,00 €	0,00 €
	Ökologische Baubegleitung	5.000,00 €					2.618,00 €	-2.618,00 €
	RP Darmstadt: Wasserrechtliche Erlaubnis						2.206,26 €	-2.206,26 €
	archäologische Baubegleitung		21000425	7.199,50 €		7.199,50 €	2.941,68 €	-2.941,68 €
	1. AZ		21000425				0,00 €	0,00 €
	2. AZ		21000425				571,20 €	-571,20 €
	3. AZ		21000425				1.190,00 €	-1.190,00 €
	4. AZ		21000425				0,00 €	0,00 €
							535,50 €	-535,50 €
							595,00 €	-595,00 €

	Kostengruppe	Gepl. Kosten Projektbeschluss NEU 2019 + 2022+2023	Auftrags- nummer/ Rechnungs- nummer	Aufträge bzw. Teilaufträge	Auftrags-erweiterung	Gesamtauftrags- summe	Abgerechnet (bereits verfügt)	Auftrags-summe noch offen
		3	4	5	6	7 =6+5	8	9 = 7 - 8
	MPVA Neuwied Gutachterliche Baubegleitung		21000806	3.169,84 €		3.169,84 €		3.169,84 €
	1. NT		21000806		4.557,46 €	4.557,46 €		4.557,46 €
	1. AZ					0,00 €	4.820,21 €	-4.820,21 €
	2. AZ					0,00 €	147,99 €	-147,99 €
749/12	Verkehrsuntersuchung / Gutachten Verkehr (gesamt)	118.487,63 €		35.224,00 €	83.263,63 €	118.487,63 €	78.669,56 €	39.818,07 €
	Mikro Simulation	24.990,00 €	60000196	14.994,00 €	9.996,00 €	24.990,00 €	0,00 €	24.990,00 €
	1.AZ		60000196			0,00 €	6.664,00 €	-6.664,00 €
	2.AZ		60000196			0,00 €	14.756,00 €	-14.756,00 €
	Verkehrsuntersuchung Haltestelle, Linie 101, Linksabbieger	93.497,63 €	17000011	20.230,00 €	73.267,63 €	93.497,63 €	0,00 €	93.497,63 €
	1.AZ		17000011				14.416,14 €	-14.416,14 €
	2.AZ		17000011				42.833,42 €	-42.833,42 €
749/13	Bauphasenplanung	- €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
749/14	Fahrversuch Marktbeschicker	5.593,00 €		5.593,00 €		5.593,00 €	5.593,00 €	0,00 €
	Fahrversuch Marktbeschicker Rechnung	5.593,00 €		5.593,00 €		5.593,00 €	5.593,00 €	0,00 €
750	Künstlerische Leistungen	37.020,00 €		32.127,82 €	17.972,39 €	50.100,21 €	31.294,18 €	18.806,03 €
751	Kunstwettbewerbe			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
752	Honorare			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
759	Kunst, sonstiges Designobjekt (Zeltdachersatz)	37.020,00 €		32.127,82 €	17.972,39 €	50.100,21 €	31.294,18 €	18.806,03 €
	Aktualisierung Planung (Spring-)Brunnen		20000605	10.872,36 €		10.872,36 €		10.872,36 €
	1. AZ		20000605				2.088,00 €	-2.088,00 €
	2. AZ		20000605				3.373,65 €	-3.373,65 €
	Planung Trinkbrunnen	4.000,00 €	20000584	4.165,00 €		4.165,00 €		4.165,00 €
	1. AZ		20000584				4.038,42 €	-4.038,42 €
	HOAI Planung Zeltdachersatz (geschätzt)	20.000,00 €						
	Erhöhung Planung Zeltdachersatz	3.500,00 €						
	Just/Burgeff Planung Zeltdachersatz Stufe 1		19000433	4.301,86 €		4.301,86 €		4.301,86 €
	Planung Wetterschutz Haltestelle Stufe 2		19000433	6.940,37 €		6.940,37 €		6.940,37 €
	1. NT		19000433		3.691,76 €	3.691,76 €		3.691,76 €
	2. NT		19000433		14.280,63 €	14.280,63 €		14.280,63 €
	1.AZ		19000433			0,00 €	1.663,39 €	-1.663,39 €
	2.AZ		19000433				5.763,90 €	-5.763,90 €
	3.AZ		19000433				14.366,82 €	-14.366,82 €
	Wilhelm + Partner - Tragwerksplanung Wetterschutz		00062896	5.848,23 €		5.848,23 €		5.848,23 €
	Blätterdach Planungsänderung	9.520,00 €						
760	Finanzierungskosten				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
770	Allgemeine Baunebenkosten	149.546,80 €		117.740,23 €	-18.414,19 €	99.216,85 €	19.886,58 €	79.425,33 €
771	Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
773	Bemusterung (gesamt)	5.993,69 €		6.000,54 €		5.993,69 €	5.993,69 €	0,00 €
	Material	633,37 €	70000072	640,22 €		640,22 €	633,37 €	6,85 €
						-6,85 €	0,00 €	-6,85 €
	Herstellung	5.360,32 €	17000010	5.360,32 €		5.360,32 €	5.360,32 €	0,00 €
779	Allgemeine Baunebenkosten, sonstiges (gesamt)	143.553,11 €		111.739,69 €	-18.414,19 €	93.223,16 €	13.892,89 €	79.425,33 €
	Beweissicherungsverfahren	20.000,00 €	20000707	1.529,75 €		1.529,75 €		1.529,75 €
	Rechnung Beweissicherung		20000707				1.529,75 €	-1.529,75 €
	Trassensummenplan	1.381,95 €	60000280	0,00 €	1.381,95 €	1.381,95 €	1.381,95 €	0,00 €
	Umlenkungsmaßnahmen (geschätzt)	40.000,00 €				0,00 €		0,00 €
	Bauschild geschätzt (U9 Visuelle Allianz)	4.000,00 €	21000536	2.310,39 €		2.310,39 €	2.208,05 €	102,34 €
			21000536			-102,34 €	0,00 €	-102,34 €
	Ausfallkosten Werbeanlage (geschätzt)	6.000,00 €				0,00 €		0,00 €

	Kostengruppe	Gepl. Kosten Projektbeschluss NEU 2019 + 2022+2023	Auftrags- nummer/ Rechnungs- nummer	Aufträge bzw. Teilaufträge	Auftrags-erweiterung	Gesamtauftrags- summe	Abgerechnet (bereits verfügt)	Auftrags-summe noch offen
		3	4	5	6	7 =6+5	8	9 = 7 - 8
	Pflasterflächenreinigung Wolf		22000678	8.678,08 €		8.678,08 €	8.678,08 €	0,00 €
	Spedition Cargo Kurier					0,00 €	95,06 €	0,00 €
	ENO Demontage LSA und Neubau- Planung K120	19.796,14 €	18000233	19.796,14 €	-19.796,14 €	0,00 €		0,00 €
	HOAI ENO Planung Bieberer Straße K24	22.219,13 €				0,00 €		0,00 €
	ENO Planung Demontage und Neubau LSA 120		20000732	39.758,61 €		39.758,61 €		39.758,61 €
	ENO Erneuerung Straßenbeleuchtung Planung HOAI Marktplatz	24.155,89 €	17000705	24.155,89 €		24.155,89 €		24.155,89 €
	ENO Erneuerung Straßenbeleuchtung Planung HOAI Bieberer Straße	- €	17000705	15.510,83 €		15.510,83 €		15.510,83 €
	ENO Erneuerung Effektbeleuchtung Planung HOAI Blätterdach Marktplatz	6.000,00 €				0,00 €		0,00 €
790	Sonstige Baunebenkosten	532.482,08 €		599.413,78 €	-40.000,00 €	559.413,74 €	539.345,77 €	20.255,27 €
	Ausgaben bis Ende 2015	188.535,95 €		188.535,95 €		188.535,95 €	188.535,95 €	0,00 €
	Ausgaben auf 2015 bis 25.01.2016	43.877,83 €		43.877,83 €		43.877,83 €	43.877,83 €	0,00 €
	Getränke Kick-Off	18,80 €				0,00 €	18,80 €	0,00 €
	Domaingebühr	49,50 €				0,00 €	49,50 €	0,00 €
	Verlängerung Domain					0,00 €	49,50 €	0,00 €
	Verlängerung Domain bis 05/2023					0,00 €	49,50 €	0,00 €
	Baustellenmarketing, Baustellenbeauftragter, Öffentlichkeitsarbeit 2018/19	200.000,00 €		200.000,00 €	-40.000,00 €	160.000,00 €		160.000,00 €
	1.AZ		18000346			0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €
	2.AZ		18000346			0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €
	3.AZ		18000346			0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €
	4.AZ		18000346			0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €
	5.AZ		18000346			0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €
	6.AZ		18000346			0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €
	Erstattung 2. Quartal Baustellenmarketing Öffentlichkeitsarbeit und Werbungsaufträge (geschätzt)	100.000,00 €		160.000,00 €		160.000,00 €		160.000,00 €
	15.03.-14.09.2021		21000283			0,00 €	53.333,32 €	-53.333,32 €
	15.09.-14.12.2021		21000283			0,00 €	26.666,66 €	-26.666,66 €
	15.12.-14.03.2022		21000283			0,00 €	26.666,66 €	-26.666,66 €
	15.03.-14.06.2022		21000283			0,00 €	26.666,66 €	-26.666,66 €
	15.06.-15.09.2022		21000283			0,00 €	26.666,66 €	-26.666,66 €
	Reduzierung Vormerkung					-0,04 €	0,00 €	-0,04 €
	Durchfahrtskontrollen Securitas		21000343	7.000,00 €		7.000,00 €		7.000,00 €
	Rechnung 21.06.-30.06.		21000343			0,00 €	2.634,66 €	-2.634,66 €
	Rechnung 01-07.-17.07.		21000343			0,00 €	4.110,07 €	-4.110,07 €
	Auswertung Luftbilder					0,00 €	20,00 €	0,00 €
	KORREKTUR							-16.837,34 €
	Unvorhergesehenes	1.014.171,64 €						
	Mehrkosten aus Unvorhergesehenes und Rundung für den Beschluss 2023	206.932,79 €						
	Unvorhergesehenes (ca. 10% der Projektkosten)	503.702,85 €						
	Erhöhung Unvorhergesehenes ca. 15% der Mehrkosten aus: Stufe 2+3 LP 5 bis 9 + Bes. Leistungen, SPI	303.536,00 € -2.926,19 €						
	Außenanlagen und Freiflächen: Kerngebiet Marktplatz, ohne Bieberer Str. o. Licht, o. LSA, o. Steuergerät, o. Zeldachersatz	-382.387,00 €						
	Abtrennung Hausanschluss Ottomar-Gassenmeyer-Brunnen	-4.536,80 €						
	Herstellung Hausanschluss, Ottomar-Gassenmeyer-Brunnen	-9.690,99 €						

	Gepl. Kosten Projektbeschluss NEU 2019 + 2022+2023	Auftrags- nummer/ Rechnungs- nummer	Aufträge bzw. Teilaufträge	Auftrags-erweiterung	Gesamtauftrags- summe	Abgerechnet (bereits verfügt)	Auftrags-summe noch offen
Kostengruppe	3	4	5	6	7 =6+5	8	9 = 7 - 8
Herstellung Hausanschluss Trinkwasserspender	-8.235,79 €						
ESO Baumfällung	-410,55 €						
Kampfmitteldetektierung	-3.332,00 €						
Kampfmitteldetektierung	-25.585,00 €						
Auftragserhöhung (LPH 5-9 + BesL), SPI	-9.222,88 €						
SPI Nachtrag 1	-51.051,00 €						
RP Darmstadt: Wasserrechtliche Erlaubnis	-1.320,00 €						
archäologische Baubegleitung	-7.199,50 €						
Durchfahrtskontrollen Securitas	-7.000,00 €						
ksk	-4.128,00 €						
Differenz Unvorhergesehenes	290.213,15 €						

Summe	9.815.000,00 €		5.416.242,51 €	2.073.763,44 €	7.491.642,35 €	6.497.382,32 €	1.016.233,98 €
--------------	-----------------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

7.490.005,95 €

2.301.383,69 €

Bereits Verfügte Summe:	7.513.616,30 €
--------------------------------	-----------------------