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100 Grundstück 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

110 Grundstückswert

120 Grundstücksnebenkosten

130 Freimachen

200 Herrichten und Erschließen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

210 Herrichten 

220 Öffentliche Erschließung

230 Nichtöffentliche Erschließung

240 Ausgleichsausgaben

300 Bauwerk - Baukonstruktion 377.580,00 € 0 -  € -  € -  € -  € -  €

301 Bauwerk-Baukonstruktion 377.580,00 € 0 -  € -  € -  € -  € -  €

Zeltdachersatz/ Blätterdach 79.730,00 €

Mehrkosten Blätterdach 196.350,00 €

Blätter-Dachbegrünung Bepflanzung und Substrat 11.000,00 €

Blätter-Dachbegrünung Konstruktion 25.500,00 €

Beleuchtung Blätterdach 30.000,00 €

Trinkbrunnen 35.000,00 €

400 Bauwerk - technische Anlagen 310.323,04 € 269.268,62 € -  € 269.268,62 € -  € 269.268,62 €

490 Straßenbeleuchtung / Lichtsignalanlagen 310.323,04 € 269.268,62 € 0,00 € 269.268,62 € 0,00 € 269.268,62 €

ENO Beleuchtung Tiefbau Bieberer Straße 

(Beschluss 2017) -  € 17000705 9.226,77 € 9.226,77 € 9.226,77 €

ENO Beleuchtung Technische Ausrüstung Bieberer Straße 

(Beschluss 2017) -  € 17000705 70.860,35 € 70.860,35 € 70.860,35 €

ENO Beleuchtung Tiefbau Marktplatz 24.340,77 € 17000705 24.340,77 € 24.340,77 € 24.340,77 €

ENO Beleuchtung Technische Ausrüstung Marktplatz 131.310,66 € 17000705 124.083,01 € 124.083,01 € 124.083,01 €

Technische Ausrüstung Neubau Marktplatz K 120 42.735,45 € 12.709,01 € 12.709,01 € 12.709,01 €

Provisorium Marktplatz K 120 23.208,69 €

Technische Ausrüstung Neubau Bieberer Straße K 24 50.929,64 € 17.055,13 17.055,13 € 17.055,13 €

Tiefbau-Material K24 3.004,25 € 18000451 0,00 €

Provisorium Bieberer Straße K24 23.800,00 € 0,00 €

Demontage LSA K24 6.473,96 € 17000671 6.473,96 € 6.473,96 € 6.473,96 €

Demontage LSA K 120 4.519,62 € 17000671 4.519,62 € 4.519,62 € 4.519,62 €

500 Außenanlagen und Freiflächen 4.164.873,82 € 3.239.616,18 € 155.188,96 € 3.394.805,14 € 1.266.991,23 € 2.158.293,82 €

Zusätzliche Baukosten Außenanalgen und Freiflächen 1.353.744,00 €

Außenanlagen und Freiflächen:

 Fa. Peter Groß, Kerngebiet Marktplatz, ohne Bieberer Str. o. 

Licht, o. LSA, o. Steuergerät, o. Zeltdachersatz 2.805.679,62 € 3.188.066,62 € 3.188.066,62 € 3.188.066,62 €

Nachtrag 2 24.990,00 € 24.990,00 € 24.990,00 €

Nachtrag 3 17.975,27 € 17.975,27 € 17.975,27 €

Nachtrag 4 45.942,21 € 45.942,21 € 45.942,21 €

Nachtrag 5 14.130,77 € 14.130,77 € 14.130,77 €

Nachtrag 8 13.632,19 € 13.632,19 € 13.632,19 €

Nachtrag 11 38.518,52 € 38.518,52 € 38.518,52 €

1. AZ 21000146 0,00 € 195.089,77 € -195.089,77 €

2. AZ 21000146 0,00 € 197.845,03 € -197.845,03 €

3. AZ 21000146 0,00 € 124.613,91 € -124.613,91 €

4. AZ 21000146 0,00 € 131.678,90 € -131.678,90 €

5. AZ 21000146 0,00 € 212.965,62 € -212.965,62 €

6. AZ 21000146 0,00 € 171.063,92 € -171.063,92 €

7. AZ 21000146 0,00 € 197.393,42 € -197.393,42 €

Abtrennung Hausanschluss Ottomar-Gassenmayer-Brunnen 0,00 € 4.536,80 € 0,00 €

Herstellung Hausanschluss, Ottomar-Gassenmeyer-Brunnen 0,00 € 9.690,99 € 0,00 €

Herstellung Hausanschluss Trinkwasserspender 0,00 € 8.235,79 € 0,00 €

Vorgezogene Maßnahme, Versetzen LSA-Steuergerät K120, 

Tiefbau -  € 45.688,81 € 45.688,81 € 45.688,81 €

ENO Versorgungsanschluss Strom für Beleuchtung 0,00 € 2.239,58 € 0,00 €

ENO Abtrennung Versorgungsanschluss Strom 0,00 € 1.303,05 € 0,00 €

Provisorium dm Drogerie Markt Verlegung Bodenplatte 0,00 € 345,10 € 0,00 €

ksk Kabeltiefbau Versetzen Verteilerkasten 0,00 € 4.128,60 € 0,00 €

510 Geländefläche                                    -   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

520 Befestigte Fläche                                    -   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

530 Baukonstruktionen in Außenanlagen                                    -   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

540 Technische Anlagen in Außenanlagen                                    -   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

550 Einbauten in Außenanlagen                                    -   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

560 Wasserflächen

570 Pflanz und Saatflächen                         5.450,20 € 5.860,75 € 0,00 € 5.860,75 € 5.860,75 € 0,00 €

571 Oberbodenarbeiten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

572 Vegetationstechnische Bodenbearbeitung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

574 Pflanzen (gesamt)                         5.450,20 € 5.860,75 € 0,00 € 5.860,75 € 5.860,75 € 0,00 €

Pflanzen Marktplatz- Baumfällung Immo Herbst                         5.450,20 € 17000778 5.450,20 € 0,00 € 5.450,20 € 5.450,20 € 0,00 €

Pflanzen Bieberer Straße 0,00 €

ESO Baumfällung 410,55 € 0,00 € 410,55 € 410,55 0,00 €

575 Rasen und Ansaaten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen                                    -   € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Anlage zur Mag.-Vorlage 

Nr.
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600 Ausstattung und Kunstwerke -  € 0 -  € -  € -  € -  € -  €

610 Austattung

620 Kunstwerke -  € 0 -  € -  € -  € -  € -  €

700 Baunebenkosten 1.854.984,29 € 1.693.580,48 € 234.810,77 € 1.813.258,24 € 1.316.872,83 € 249.757,31 €

710 Bauherrenaufgaben 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

720 Vorbereitung der Objektplanung 38.094,85 € 65.589,18 € 0,00 € 61.727,00 € 38.969,27 € 25.022,58 €

721 Untersuchungen (gesamt) 32.694,36 € 57.754,51 € 0,00 € 57.754,51 € 33.568,78 € 25.022,58 €

Erschütterungsmessung 3.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Evaluierung,Planung (Pflichtenheft) 24.970,01 € 17000630 24.970,01 € 24.970,01 € 24.970,01 €

1. AZ 17000630 3.946,55 € -3.946,55 €

Geotechnische Untersuchung

Ortungstechnik Gottwald 836,85 € 80023074 836,85 € 0,00 €

Kampfmittelsondierung zur Baugrunduntersuchung inkl. RP 

Kosten 1.904,00 € 60000263 1.904,00 € 1.904,00 € 1.904,00 € 0,00 €

RP - Darmstadt Kampfmittelsondierung 20,00 € 0,00 €

Schürfen Baumgutachten 1.963,50 € 60000421 1.963,50 € 1.963,50 € 1.963,50 € 0,00 €

Kampfmitteldetektierung Testfläche 21000325 3.332,00 € 3.332,00 € 3.332,00 € 0,00 €

Kampfmitteldetektierung Hauptfläche 21000361 11.781,00 € 11.781,00 € 11.781,00 €

1. NT 21000361 7.497,00 € 7.497,00 € 7.497,00 €

2. NT 21000361 6.307,00 € 6.307,00 € 6.307,00 €

1. AZ 21000361 0,00 € 2.940,01 € -2.940,01 €

2. AZ 21000361 0,00 € 7.995,37 € -7.995,37 €

3. AZ 21000361 0,00 € 7.497,00 € -7.497,00 €

4. AZ 21000361 0,00 € 3.153,50 € -3.153,50 €

722 Wertermittlung 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

723 Städtebauliche Leistungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

724 Landschaftsplanerische Leistungen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

725 Wettbewerbe (gesamt) 5.400,49 € 7.834,67 € 0,00 € 3.972,49 € 5.400,49 € 0,00 €

ad:k Wettbewerbsbetreuung 3.972,49 € 00000754 7.834,67 € 7.834,67 € 7.834,67 €

4.AZ 00000754 0,00 € 3.586,40 € -3.586,40 €

SR 00000754 -3.862,18 € 386,09 € -4.248,27 €

am 24.11.2015 1.428,00 € 0,00 € 1.428,00 € 0,00 €

730 Architekten und Ingeneurleistungen 828.493,67 € 610.258,23 € 144.585,51 € 754.843,74 € 591.671,23 € 163.172,51 €

732 Freianlagen - Kerngebiet (gesamt) 749.634,58 € 554.481,36 € 121.503,29 € 675.984,65 € 591.671,23 € 84.313,42 €

zusätzliche Ingenieurleistungen SPI 136.850,00 €

Freianlagen (Stufe 1)LP 2 - 5 (anteilig zu 133.718,26€) 77.941,39 € 60000115 77.941,39 € 77.941,39 € 0,00 € 77.941,39 €

Planung (Stufe1) LP3 11.424,00 € 60000115 11.424,00 € 11.424,00 € 0,00 € 11.424,00 €

Freianlagen (Stufe 2) LP 5 (anteilig) - 6 (anteilig) 63.971,70 € 60000115 63.971,70 € 63.971,70 € 0,00 € 63.971,70 €

Erw.Planung(Stufe2) LP 5-6 57.531,59 € 60000115 57.531,59 € 57.531,59 € 0,00 € 57.531,59 €

Freianlagen (Stufe 3) LP 6 anteilig - 9, aktualisierte Baukosten -  € 60000115 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Planung Stufe 3 Lp6 (anteilig), 7-9 211.895,00 € 60000115 211.895,00 211.895,00 € 0,00 € 211.895,00 €

NT Aktualisierung Tabellen 881,76 € 60000115 881,76 € 881,76 € 0,00 € 881,76 €

NT Dokumentation Fassaden 674,73 € 60000115 674,73 € 674,73 € 0,00 € 674,73 €

NT Änderung Bauphasen 6.225,06 € 60000115 6.225,06 € 6.225,06 € 0,00 € 6.225,06 €

1. AZ 60000115 0,00 € 24.706,08 € -24.706,08 €

2. AZ 60000115 0,00 € 48.787,35 € -48.787,35 €

3. AZ 60000115 0,00 € 42.035,92 € -42.035,92 €

4. AZ 60000115 0,00 € 10.691,36 € -10.691,36 €

5. AZ 60000115 0,00 € 19.457,87 € -19.457,87 €

6. AZ 60000115 0,00 € 36.942,10 € -36.942,10 €

7. AZ 60000115 0,00 € 22.457,36 € -22.457,36 €

8. AZ 60000115 0,00 € 57.405,93 € -57.405,93 €

9. AZ 60000115 0,00 € 10.422,55 € -10.422,55 €

10. AZ 60000115 0,00 € 6.188,00 € -6.188,00 €

11. AZ 60000115 0,00 € 6.140,40 € -6.140,40 €

12. AZ 60000115 0,00 € 1.751,50 € -1.751,50 €

13. AZ 60000115 0,00 € 19.736,76 € -19.736,76 €

14. AZ 60000115 0,00 € 15.803,05 € -15.803,05 €

15. AZ 60000115 0,00 € 5.733,06 € -5.733,06 €

16. AZ 60000115 0,00 € 11.852,34 € -11.852,34 €

17. AZ 60000115 0,00 € 1.925,66 € -1.925,66 €

18. AZ 60000115 0,00 € 674,73 € -674,73 €

19. AZ 60000115 0,00 € 6.225,06 € -6.225,06 €

20. AZ 60000115 0,00 € 2.155,39 € -2.155,39 €

TSR 60000115 0,00 € 14.860,92 € -14.860,92 €

Umplanung gem. Alternative 4 30.266,64 € 60000115 30.266,64 € 30.266,64 € -  € 30.266,64 €

Alt4 NT Anpassung Nord an Bestand 11.972,71 € 60000115 11.972,71 € 11.972,71 € -  € 11.972,71 €

22.AZ 60000115 0,00 € 20.513,98 € -20.513,98 €

23.AZ 60000115 0,00 € 9.752,66 € -9.752,66 €

24.AZ 60000115 0,00 € 11.972,71 € -11.972,71 €

Stufe 2 (LP5 teilw. - 7), SPI 80.000,00 € 60000115 75.000,00 € 75.000,00 € 0,00 € 75.000,00 €

Stufe 3 (geschätzt), LP 8+9+Bes. Leistungen, SPI 60.000,00 € 60000115 67.926,19 € 67.926,19 € 0,00 € 67.926,19 €

Auftragserhöhung (LPH 5-9 + BesL), SPI 60000115 9.222,88 € 9.222,88 € 0,00 € 9.222,88 €

SPI Nachtrag 1 60000115 51.051,00 € 51.051,00 € 0,00 € 51.051,00 €

1. AZ 60000115 0,00 € 67.500,00 € -67.500,00 €

2. AZ 60000115 0,00 € 53.272,40 € -53.272,40 €

3. AZ 60000115 0,00 € 25.242,09 € -25.242,09 €

4. AZ 60000115 0,00 € 37.464,00 € -37.464,00 €

NA LP3+LP5+VRAO, SPI 0,00 € 0,00 € 0,00 €

734
Ingenieurbauwerke und Verkehrs-anlagen / Kerngebiet 

gesamt) 78.859,09 € 55.776,87 € 23.082,22 € 78.859,09 € 0,00 € 78.859,09 €

Ingenieurbauwerke und Verkehrs-anlagen (Stufe 1) LP 2 - 5 

anteilig anteilig zu 133718,26 55.776,87 € 60000115 55.776,87 € 55.776,87 € 0,00 € 55.776,87 €

Ingenieurbauwerke und Verkehrs-anlagen (Stufe 2) LP 5 

(anteilig) - 6 anteilig 23.082,22 € 60000115 23.082,22 € 23.082,22 € 0,00 € 23.082,22 €

Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen Anpassung 

Zeltdachhaltestelle, LP 5 anteilig -  € 60000115 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen (Stufe 3) LP 6 - 9, 

aktualisierte Baukosten -  € 60000115 0,00 € 0,00 € 0,00 €

735
Ingenieurbauwerke und Verkehrs-anlagen / 

Erweiterungsgebiet 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

736 Technische Ausrüstung (gesamt) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

739
Architekten und Ingeneurleistungen sonstiges 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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740
Gutachten und Beratung 269.346,89 € 170.462,90 € 115.334,17 € 281.199,51 € 177.760,78 € 105.840,56 €

741 Thermische Bauphysik 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

743 Beodenmechanik, Erd- und Grundarbeiten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

744 Vermessen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

745 Lichttechnik 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

749/11 Gutachten und Beratung, sonstiges (gesamt) 145.266,26 € 129.645,90 € 32.070,54 € 157.118,88 € 93.498,22 € 66.022,49 €

Gutachter Pflaster, Beton, Asphalt (BL Baustofflabor) 20.000,00 € 21000587 3.944,85 € 3.944,85 € 3.944,85 €

Gutachter Sonstig (Kamera Befahrung/ Zuleitungskanäle) 

Onyx 4.618,99 € 17000719 9.216,55 0,00 € 9.216,55 € 0,00 € 9.216,55 €

SR -4.597,56 € 4.618,99 € -9.216,55 €

Statiker 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Verkehr sonstige 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Baugrunduntersuchung Marktplatz 11.978,84 € 60000248 6.220,01 € 4.677,00 € 10.897,01 € 11.978,84 € 0,00 €

Fremdüberwachung, Externe Kontrolle Unterbau BFM 30.000,00 € 18000192 22.229,20 € 0,00 € 22.229,20 € 0,00 € 22.229,20 €

1.NT 18000192 4.538,66 € 4.538,66 € 0,00 € 4.538,66 €

1.AZ 18000192 0,00 € 11.225,03 € -11.225,03 €

TSR 18000192 0,00 € 535,50 € -535,50 €

2. AZ 18000192 0,00 € 5.005,74 € -5.005,74 €
geologische Untersuchungen für Grundwasserhaltung 

(Gumm) 47.594,05 € 18000742 47.594,05 47.594,05 € 0,00 € 47.594,05 €

1. NT 21.380,14 € 21.380,14 € 0,00 € 21.380,14 €

1. AZ 18000742 37.563,48 € -37.563,48 €

Grundwassermonitoring 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Baumgutachter 21.074,38 € 60000254 15.061,24 € 6.013,40 € 21.074,64 € 0,00 € 21.074,64 €

1.AZ 60000254 0,00 € 7.421,24 € -7.421,24 €

2.AZ 60000254 0,00 € 6.013,40 € -6.013,40 €

TSR 60000254 0,00 € 2.499,20 € -2.499,20 €

4. AZ 60000254 556,80 € -556,80 €

SiGeKo 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

SiGeKo 21000128 10.472,00 € 10.472,00 € 10.472,00 €

1. AZ 21000128 0,00 € 1.570,80 € -1.570,80 €

2. AZ 21000128 0,00 € 2.618,00 € -2.618,00 €

Ökologische Baubegleitung 5.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

RP Darmstadt: Wasserrechtliche Erlaubnis 0,00 € 1.320,00 € 0,00 €

archäologische Baubegleitung 21000425 7.199,50 € 7.199,50 € 7.199,50 €

1. AZ 21000425 0,00 € 571,20 € -571,20 €

MPVA Neuwied Gutachterliche Baubegleitung 21000806 3.169,84 € 3.169,84 € 3.169,84 €

749/12 Verkehrsuntersuchung / Gutachten Verkehr (gesamt) 118.487,63 € 35.224,00 € 83.263,63 € 118.487,63 € 78.669,56 € 39.818,07 €

Mikro Simulation 24.990,00 € 60000196 14.994,00 € 9.996,00 € 24.990,00 € 0,00 € 24.990,00 €

1.AZ 60000196 0,00 € 6.664,00 € -6.664,00 €

2.AZ 60000196 0,00 € 14.756,00 € -14.756,00 €

Verkehrsuntersuchung Haltestelle, Linie 101, Linksabbieger 93.497,63 € 17000011 20.230,00 € 73.267,63 € 93.497,63 € 0,00 € 93.497,63 €

1.AZ 17000011 14.416,14 € -14.416,14 €

2.AZ 17000011 42.833,42 € -42.833,42 €

749/13 Bauphasenplanung -  € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

749/14 Fahrversuch Marktbeschicker 5.593,00 € 5.593,00 € 5.593,00 € 5.593,00 € 0,00 €

5.593,00 € 5.593,00 € 5.593,00 € 5.593,00 € 0,00 €

750 Künstlerische Leistungen 37.020,00 € 32.127,82 € 17.972,39 € 50.100,21 € 13.553,71 € 36.546,50 €

751 Kunstwettbewerbe 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

752 Honorare 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

759 Kunst, sonstiges Designobjekt (Zeltdachersatz) 37.020,00 € 32.127,82 € 17.972,39 € 50.100,21 € 13.553,71 € 36.546,50 €

Aktualisierung Planung (Spring-)Brunnen 20000605 10.872,36 € 10.872,36 € 10.872,36 €

1. AZ 20000605 2.088,00 € -2.088,00 €

Planung Trinkbrunnen 4.000,00 € 4.165,00 € 4.165,00 € 4.165,00 €

1. AZ 4.038,42 € -4.038,42 €

HOAI Planung Zeltdachersatz (geschätzt) 20.000,00 €

Erhöhung Planung Zeltdachersatz 3.500,00 €

Just/Burgeff Planung Zeltdachersatz Stufe 1 19000433 4.301,86 € 4.301,86 € 4.301,86 €

Planung Wetterschutz Haltestelle Stufe 2 19000433 6.940,37 € 6.940,37 € 6.940,37 €

1. NT 19000433 3.691,76 € 3.691,76 € 3.691,76 €

2. NT 19000433 14.280,63 € 14.280,63 € 14.280,63 €

1.AZ 19000433 0,00 € 1.663,39 € -1.663,39 €

2.AZ 19000433 5.763,90 € -5.763,90 €

Wilhelm + Partner - Tragwerksplanung Wetterschutz 00062896 5.848,23 € 5.848,23 € 5.848,23 €

Blätterdach Planungsänderung 9.520,00 €

760 Finanzierungskosten 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

770 Allgemeine Baunebenkosten 149.546,80 € 109.061,93 € -3.081,30 € 105.974,00 € 8.905,39 € 97.068,61 €

771 Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

773 Bemusterung (gesamt) 5.993,69 € 6.000,32 € 0,00 € 5.993,69 € 5.993,69 € 0,00 €

Material 633,37 € 70000072 640,00 € 640,00 € 633,37 € 6,63 €

Korrektur zu Material 70000072 -6,63 € -6,63 €

Herstellung 5.360,32 € 17000010 5.360,32 € 5.360,32 € 5.360,32 € 0,00 €

779 Allgemeine Baunebenkosten, sonstiges (gesamt) 143.553,11 € 103.061,61 € -3.081,30 € 99.980,31 € 2.911,70 € 97.068,61 €

Beweissicherungsverfahren 20.000,00 € 20000707 1.529,75 € 1.529,75 € 1.529,75 €

Rechnung Beweissicherung 1.529,75 € -1.529,75 €

Trassensummenplan 1.381,95 € 60000280 0,00 € 1.381,95 € 1.381,95 € 1.381,95 € 0,00 €

Umlenkungsmaßnahmen (geschätzt) 40.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Bauschild geschätzt (U9 Visuelle Allianz) 4.000,00 € 21000536 2.310,39 € 2.310,39 € 2.310,39 €

Ausfallkosten Werbeanlage (geschätzt) 6.000,00 € 0,00 € 0,00 €

ENO Demonatge LSA und Neubau- Planung K120 19.796,14 € 18000233 19.796,14 € -4.463,25 € 15.332,89 € 15.332,89 €

HOAI ENO Planung Bieberer Straße K24 22.219,13 € 0,00 € 0,00 €

ENO Planung Demontage und Neubau LSA 120 20000732 39.758,61 € 39.758,61 € 39.758,61 €

ENO Erneuerung Straßenbeleuchtung Planung HOAI 

Marktplatz 24.155,89 € 17000705 24.155,89 € 24.155,89 € 24.155,89 €

ENO Erneuerung Straßenbeleuchtung Planung HOAI Bieberer 

Straße -  € 17000705 15.510,83 € 15.510,83 € 15.510,83 €

ENO Erneuerung Effektbeleuchtung Planung HOAI 

Blätterdach Marktplatz 6.000,00 € 0,00 € 0,00 €
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790 Sonstige Baunebenkosten 532.482,08 € 706.080,42 € -40.000,00 € 559.413,78 € 486.012,45 € -177.893,45 €

Ausgaben bis Ende 2015 188.535,95 € 188.535,95 € 188.535,95 € 188.535,95 € 0,00 €

Ausgaben auf 2015 bis 25.01.2016 43.877,83 € 43.877,83 € 43.877,83 € 43.877,83 € 0,00 €

Getränke Kick-Off 18,80 € 0,00 € 18,80 € 0,00 €

Domaingebühr 49,50 € 0,00 € 49,50 € 0,00 €

Verlängerung Domain 0,00 € 49,50 € 0,00 €

Verlängerung Domain bis 05/2023 0,00 € 49,50 € 0,00 €

Baustellenmarketing, Baustellenbeauftragter, 

Öffentlichkeitsarbeit 2018/19 200.000,00 € 200.000,00 € -40.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00 €

1.AZ 18000346 0,00 € 30.000,00 € -30.000,00 €

2.AZ 18000346 0,00 € 30.000,00 € -30.000,00 €

3.AZ 18000346 0,00 € 30.000,00 € -30.000,00 €

4.AZ 18000346 0,00 € 20.000,00 € -20.000,00 €

5.AZ 18000346 0,00 € 30.000,00 € -30.000,00 €

6.AZ 18000346 0,00 € 20.000,00 € -20.000,00 €

Erstattung 2. Quartal Baustellenmarketing 18000346 -20.000,00 € 0,00 €

Öffentlichkeitsarbeit und Werbungsaufträge 

(geschätzt) 100.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00 € 160.000,00 €

15.03.-14.09.2021 21000283 53.333,32 € 0,00 € 53.333,32 € -53.333,32 €

15.09.-14.12-2021 21000283 26.666,66 € 0,00 € 26.666,66 € -26.666,66 €

15.12.-14.03.2022 21000283 26.666,66 € 0,00 € 26.666,66 € -26.666,66 €

Durchfahrtskontrollen Securitas 21000343 7.000,00 € 7.000,00 € 7.000,00 €

Rechnung 21.06.-30.06. 21000343 0,00 € 2.634,66 € -2.634,66 €

Rechnung 01-07.-17.07. 21000343 0,00 € 4.110,07 € -4.110,07 €

Auswertung Luftbilder 0,00 € 20,00 € 0,00 €

Unvorhergesehnes 807.238,85 €

Unvorhergesehnes (ca. 10% der Projektkosten) 503.702,85 €

Erhöhung Unvorhergesehenes ca. 15% der Mehrkosten

303.536,00 €

aus: Stufe 2+3 LP 5 bis 9 + Bes. Leistungen, SPI -2.926,19 €

Außenanlagen und Freiflächen:

Kerngebiet Marktplatz, ohne Bieberer Str. o. Licht, o. LSA, o. 

Steuergerät, o. Zeltdachersatz -382.387,00 €

Abtrennung Hausanschluss Ottomar-Gassenmayer-Brunnen -4.536,80 €

Herstellung Hausanschluss, Ottomar-Gassenmeyer-Brunnen -9.690,99 €

Herstellung Hausanschluss Trinkwasserspender -8.235,79 €

ESO Baumfällung -410,55 €

Kampfmitteldetektierung -3.332,00 €

Kampfmitteldetektierung -25.585,00 €

Auftragserhöhung (LPH 5-9 + BesL), SPI -9.222,88 €

SPI Nachtrag 1 -51.051,00 €

RP Darmstadt: Wasserrechtliche Erlaubnis -1.320,00 €

archäologische Baubegleitung -7.199,50 €

Durchfahrtskontrollen Securitas -7.000,00 €

ksk Versetzen Verteilerkasten -4.128,00 €

Differenz Unvorhergesehenes 290.213,15 €

Summe 7.515.000,00 € 5.202.465,28 € 274.866,72 € 5.477.332,00 € 2.583.864,06 € 2.893.467,94 €

G Bereits Verfügte Summe: 5.477.332,00 €
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