

Kostenschätzung für die Verlagerung des Rudervereins Hellas

Stand 07.05.2013

Bearbeiter: U.Lemke

Die Schätzkosten für die Verlagerung des Ruderverein Hellas auf Grundlage der Notarvereinbarung vom 22.04.2013

Vorlaufkosten bis Notarvertrag	0,04 € Mio
Herrichten und Erschließen	0,15 € Mio
Bootshaus mit Vereinsheim	1,03 € Mio
Wasserzugang und Außenanlagen	0,22 € Mio
Umzugskosten	0,01 € Mio
Nebenkosten	0,22 € Mio
Summe netto	1,67 € Mio
Summe brutto	1,98 € Mio

Kosten und Finanzierungsrechnung 2008 - Beschluß StVV 19.06.2008

Finanzierungskosten Hellas Stadt OF - Baukosten	netto	1,09 € Mio
Finanzierungskosten Hellas Stadt OF - Baukosten	brutto	1,30 € Mio
Anteilig Planungsleistungen / Nebenkosten pauschal 18 %	brutto	0,23 € Mio
Summe Verlagerung Hellas - Schätzung 2008	brutto	1,53 € Mio
Baukostensteigerung 1,5 % pro Jahr		0,12 € Mio
Summe Verlagerung Hellas - Schätzung 2008		
Inkl. Baukostensteigerung	brutto	1,65 € Mio