

KOSTENKONTROLLE

Anlage 2 zur Mag.-Vorlage Nr.

Maindeich

		Gepl. Kosten Projektbeschluss	Auftrags- nummer	Aufträge bzw. Teilaufträge	Auftragsweiterung aufgrund Planungs- fortschritt	Gesamtauftrags- summe	Abgerechnet (bereits verfügt)	Auftrags-summe noch offen
	Ausbau Winter Maindeich Grundsatzbeschluss vom 02.03.2011: 12.100.000,00 €	1	2	3	4	5 = 4 + 3	6	7 = 5 - 6
100	Grundstück			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
110	Grundstückswert							
120	Grundstücksnebenkosten							
130	Freimachen							
200	Herrichten und Erschließen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
210	Herrichten							
220	Öffentliche Erschließung							
230	Nichtöffentliche Erschließung							
240	Ausgleichsausgaben							
300	Bauwerk - Baukonstruktion			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
400	Bauwerk - technische Anlagen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
500	Außenanlagen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
510	Geländefläche			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
511	Geländebearbeitung			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						0,00 €		0,00 €
						0,00 €		0,00 €
						0,00 €		0,00 €
						0,00 €		0,00 €
						0,00 €		0,00 €
						0,00 €		0,00 €
513	Sicherungsbauweisen							
520	Befestigte Fläche			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
521	Wege (gesamt)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						0,00 €		0,00 €
						0,00 €		0,00 €
						0,00 €		0,00 €
						0,00 €		0,00 €
						0,00 €		0,00 €
522	Straßen (gesamt)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						0,00 €		0,00 €
						0,00 €		0,00 €
						0,00 €		0,00 €
						0,00 €		0,00 €
523	Plätze, Höfe							
524	Stellplätze							
525	Sportplatzflächen							
526	Spielplatzflächen							
527	Gleisanlagen							
529	Befestigte Flächen, sonstiges							
530	Baukonstruktionen in Außenanlagen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
531	Einfriedungen							
532	Schutzkonstruktionen							
533	Mauern, Wände							
534	Rampen, Treppen, Tribünen							
535	Überdachungen							
536	Brücken, Stege							
537	Kanal- und Schachtbauanlagen							
538	Wasserbauliche Anlagen							
539	Baukonstruktionen in Außenanlagen,							
	Technische Anlagen in Außenanlagen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
540	Abwasseranlagen(gesamt)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						0,00 €		0,00 €
						0,00 €		0,00 €
						0,00 €		0,00 €
						0,00 €		0,00 €
						0,00 €		0,00 €
542	Wasseranlagen							
543	Gasanlagen							
544	Wärmeversorgungsanlagen							
545	Lufttechnische Anlagen							
546	Starkstrom Anlagen							
547	Fernmelde und Informations- technische Anlagen (gesamt)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						0,00 €		0,00 €
						0,00 €		0,00 €
						0,00 €		0,00 €
548	Nutzungsspezifische Anlagen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						0,00 €		0,00 €
550	Einbauten in Außenanlagen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
551	Allgemeine Einbauten (gesamt)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						0,00 €		0,00 €
						0,00 €		0,00 €
						0,00 €		0,00 €
						0,00 €		0,00 €
552	Besonder Einbauten							

KOSTENKONTROLLE

Maindeich

Anlage 2 zur Mag.-Vorlage Nr.

		Gepl. Kosten Projektbeschluss	Auftrags- nummer	Aufträge bzw. Teilaufträge	Auftragsweiterung aufgrund Planungs- fortschritt	Gesamtauftrags- summe	Abgerechnet (bereits verfügt)	Auftrags-summe noch offen
	Ausbau Winter Maindeich Grundsatzbeschluss vom 02.03.2011: 12.100.000,00 €	1	2	3	4	5 = 4 + 3	6	7 = 5 - 6
559	Einbauten in Außenanlagen, sonstige							

KOSTENKONTROLLE

Anlage 2 zur Mag.-Vorlage Nr.

Maindeich

	Gepl. Kosten Projektbeschluss	Auftrags- nummer	Aufträge bzw. Teilaufträge	Auftrags-erweiterung aufgrund Planungs- fortschritt	Gesamtauftrags- summe	Abgerechnet (bereits verfügt)	Auftrags-summe noch offen	
	Ausbau Winter Maindeich Grundsatzbeschluss vom 02.03.2011: 12.100.000,00 €	1	2	3	4	5 = 4 + 3	6	7 = 5 - 6
	Abgrenzung Ausgleichsfläche (Götte)					0,00 €	283,22 €	0,00 €
	Freiraumplanung (Stockert)		60000116	12.150,26		12.150,26 €		12.150,26 €
	Zustimmung OB		60000116		6.855,11 €	6.855,11 €		6.855,11 €
	Anpassung		60000116		0,54 €	0,54 €		0,54 €
	2. Anpassung				8.353,32 €	8.353,32 €		8.353,32 €
	1AZ		60000116			0,00 €	12.150,00 €	-12.150,00 €
	2AZ		60000116			0,00 €	6.855,90 €	-6.855,90 €
	3AZ					0,00 €	3.226,16 €	-3.226,16 €
						0,00 €		0,00 €
						0,00 €		0,00 €
						0,00 €		0,00 €
733	Raumbildende Ausbauten			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
734	Ingenieurbauwerke und Verkehrs- anlagen / Kerngebiet gesamt)			447.189,12 €	55.697,05 €	502.886,17 €	469.167,53 €	-13.078,99 €
	Ing.-Leistung IPR		6.000002.9/ 00000201	416.203,47 €		416.203,47 €		416.203,47 €
	Umplanung im PA 1				19.542,18 €	19.542,18 €		
	Mehraufwendungen im PA 1				15.276,97 €	15.276,97 €		
	Umplanung im PA 1				20.877,90 €	20.877,90 €		
	1AZ		6.000002.9/ 00000201			0,00 €	3.700,00 €	-3.700,00 €
	2AZ		6.000002.9/ 00000201			0,00 €	8.600,00 €	-8.600,00 €
	3AZ		6.000002.9/ 00000201			0,00 €	8.000,00 €	-8.000,00 €
	4AZ		6.000002.9/ 00000201			0,00 €	5.500,00 €	-5.500,00 €
	5AZ		6.000002.9/ 00000201			0,00 €	7.000,00 €	-7.000,00 €
	6AZ		6.000002.9/ 00000201			0,00 €	8.000,00 €	-8.000,00 €
	7AZ(9AZ)		6.000002.9/ 00000201			0,00 €	18.600,00 €	-18.600,00 €
	8AZ(10AZ)		6.000002.9/ 00000201			0,00 €	47.000,00 €	-47.000,00 €
	9AZ(11AZ)		6.000002.9/ 00000201			0,00 €	13.000,00 €	-13.000,00 €
	10AZ(12AZ)		6.000002.9/ 00000201			0,00 €	18.436,77 €	-18.436,77 €
	16AZ		6.000002.9/ 00000201			0,00 €	50.000,00 €	-50.000,00 €
	17AZ		6.000002.9/ 00000201			0,00 €	15.100,00 €	-15.100,00 €
	18AZ		6.000002.9/ 00000201			0,00 €	44.000,00 €	-44.000,00 €
	19AZ		6.000002.9/ 00000201			0,00 €	44.000,00 €	-44.000,00 €
	20AZ		6.000002.9/ 00000201			0,00 €	11.063,23 €	-11.063,23 €
	21AZ		6.000002.9/ 00000201			0,00 €	4.400,00 €	-4.400,00 €
	22AZ		6.000002.9/ 00000201			0,00 €	21.890,48 €	-21.890,48 €
	23AZ		6.000002.9/ 00000201			0,00 €	11.900,00 €	-11.900,00 €
	24AZ		6.000002.9/ 00000201			0,00 €	23.680,00 €	-23.680,00 €
	25AZ		6.000002.9/ 00000201			0,00 €	6.577,77 €	-6.577,77 €
	26AZ		6.000002.9/ 00000201			0,00 €	7.300,00 €	-7.300,00 €
	27AZ		6.000002.9/ 00000201			0,00 €	1.958,80 €	-1.958,80 €
	28AZ		6.000002.9/ 00000201			0,00 €	27.660,13 €	-27.660,13 €
	29AZ		6.000002.9/ 00000201			0,00 €	8.700,00 €	-8.700,00 €
	30AZ		6.000002.9/ 00000201			0,00 €	1.774,29 €	-1.774,29 €
	31AZ		6.000002.9/ 00000201			0,00 €	1.340,99 €	-1.340,99 €
	32AZ		6.000002.9/ 00000201			0,00 €	3.900,00 €	-3.900,00 €
	33 AZ					0,00 €	3.700,00 €	-3.700,00 €
	34 AZ					0,00 €	2.500,00 €	-2.500,00 €
	Begleitende Ing.-Leistung (IPR)		7.000003.4	2.499,00 €		2.499,00 €	2.499,00 €	0,00 €
	Handouts für UPB		0.000003.1	7.229,25 €		7.229,25 €	7.229,25 €	0,00 €
	Risikobetrachtung Isenburger Schloss (IPR)		2.000004.2	8.758,40 €		8.758,40 €		8.758,40 €
	1AZ		2.000004.2			0,00 €	7.100,00 €	-7.100,00 €
	SR		2.000004.2			0,00 €	1.658,40 €	-1.658,40 €
	Ergänzung Risikobetrachtung Isenburger Schloss		50000397	2.499,00 €		2.499,00 €	2.499,00 €	0,00 €

KOSTENKONTROLLE

Anlage 2 zur Mag.-Vorlage Nr.

Maindeich

	Gepl. Kosten Projektbeschluss	Auftrags- nummer	Aufträge bzw. Teilaufträge	Auftragsweiterung aufgrund Planungs- fortschritt	Gesamtauftrags- summe	Abgerechnet (bereits verfügt)	Auftrags-summe noch offen
	1	2	3	4	5 = 4 + 3	6	7 = 5 - 6
Ausbau Winter Maindeich Grundsatzbeschluss vom 02.03.2011: 12.100.000,00 €							
Vorbereitung Denkmalbeirat (IPR)					0,00 €	1.594,60 €	0,00 €
Besprechung Grundwassermodell (IPR)					0,00 €	3.278,45 €	0,00 €
Prüfung Spundwand (Prof. Quick)					0,00 €	4.073,37 €	0,00 €
Ing.-Leistung (Schüssler)		8.000002.1	10.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €
Rechnung		8.000002.1			0,00 €	1.326,97 €	-1.326,97 €
Rechnung		8.000002.1			0,00 €	626,62 €	-626,62 €
Rechnung 07-08/08		8.000002.1			0,00 €	1.953,58 €	-1.953,58 €
Rechnung 11/08		8.000002.1			0,00 €	1.172,16 €	-1.172,16 €
Rechnung 12/08		8.000002.1			0,00 €	884,65 €	-884,65 €
Rechnung 01/09		8.000002.1			0,00 €	3.989,02 €	-4.036,02 €
					0,00 €		0,00 €
					0,00 €		0,00 €
					0,00 €		0,00 €
					0,00 €		0,00 €
					0,00 €		0,00 €
					0,00 €		0,00 €
					0,00 €		0,00 €
735	Ingenieurbauwerke und Verkehrs- anlagen / Erweiterungsgebiet		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
736	Technische Ausrüstung (gesamt)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					0,00 €		0,00 €
					0,00 €		0,00 €
739	Architekten und Ingenieurleistungen sonstiges		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

