

**KOSTENKONTROLLE**  
Grundausbau Nordring 2.BA

Anlage 2 zur Mag.-Vorlage Nr.

KGR	Grundausbau Nordring 2.BA Projektbeschluss vom 05.07.17: <b>1.420.000,00 €</b>	Gepl. Kosten nach ursprünglichem Projektbeschluss	Gepl. Kosten nach neuem Projektbeschluss	Auftrags- nummer	Aufträge bzw. Teilaufträge	Auftrags- erweiterung aufgrund Planungs- fortschritt	Gesamtauftrags- summe	Abgerechnet (bereits verfügt)	Auftrags-summe noch offen
		3		4	5	6	7 = 5 + 6	8	9
<b>500</b>	<b>Außenanlagen</b>	<b>1.101.585,85 €</b>	<b>1.635.114,74 €</b>		<b>63.526,90 €</b>	<b>15.724,79 €</b>	<b>79.251,69 €</b>	<b>38.251,69 €</b>	<b>41.000,00 €</b>
510	Geländefläche	375.409,30 €	669.404,75 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Aufnahme vorh. Befestigungen, Erdarbeiten LV	375.409,30 €	669.404,75 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
520	Befestigte Fläche	359.930,38 €	457.742,43 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Straßenoberbau LV	359.930,38 €	457.742,43 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
530	Baukonstruktionen in Außenanlagen	16.957,50 €	16.957,50 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SG Wiking Tor West	4.165,00 €	4.165,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	SG Wiking Tor Ost	8.925,00 €	8.925,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	RV Hellas Tor Ost	3.867,50 €	3.867,50 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
540	Technische Anlagen in Außenanlagen	137.302,07 €	259.257,67 €		59.231,00 €	15.724,79 €	74.955,79 €	33.955,79 €	41.000,00 €
	Anpassungsarbeiten LV	137.302,07 €	184.247,57 €		59.231,00 €	15.724,79 €	74.955,79 €	33.955,79 €	41.000,00 €
	Beleuchtung, Suchschachtung	0,00 €	75.010,10 €						
	Ern.Beleuchtung		41.055,00 €	18000184	41.000,00 €	0,00 €	41.000,00 €	0,00 €	41.000,00 €
	Suchschachtungen		18.231,00 €	18000304	18.231,00 €	0,00 €	18.231,00 €	0,00 €	18.231,00 €
	1. NT		15.724,10 €	18000304		15.724,79 €	15.724,79 €	0,00 €	15.724,79 €
	1. AZ			18000304				18.231,00 €	-18.231,00 €
	SR			18000304				15.724,79 €	-15.724,79 €
570	Pflanz und Saatflächen	170.336,60 €	174.632,40 €		4.295,90 €	0,00 €	4.295,90 €	4.295,90 €	0,00 €
	Baumpflanzungen, Begleitgrün LV	170.336,60 €	170.336,60 €		4.295,90 €	0,00 €	4.295,90 €	4.295,90 €	0,00 €
	Rodungsarbeiten ESO		4.295,80 €	18000200	4295,9	0	4295,9	4295,9	0
590	Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen	41.650,00 €	57.120,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Baustelleneinrichtung LV	41.650,00 €	57.120,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>700</b>	<b>Baunebenkosten</b>	<b>131.075,23 €</b>	<b>188.383,80 €</b>		<b>139.712,06 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>139.712,06 €</b>	<b>59.230,66 €</b>	<b>92.294,23 €</b>
730	Architekten und Ingenieurleistungen	115.936,82 €	146.782,13 €		98.518,29 €	0,00 €	98.518,29 €	45.632,13 €	71.431,09 €
	Ingenieurleistungen Baron	115.936,82 €	146.782,13 €		98.518,29 €	0,00 €	98.518,29 €	45.632,13 €	71.431,09 €
	Objektplanung Anteil aus 1. BA		14.223,66 €		kein Auftrag			14.223,66 €	0,00 €
	Ing.Leistung 2.BA Baron			40000337	8.400,00 €	0,00 €	8.400,00 €		8.400,00 €
	1.AZ		4.410,00 €	40000337				4.410,00 €	-4.410,00 €
	SR		3.990,00 €	40000337				3.990,00 €	-3.990,00 €
	Einzelauftrag LP3			60000132	14.932,75 €	0,00 €	14.932,75 €		14.932,75 €
	1.AZ		5.973,10 €	60000132				5.973,10 €	-5.973,10 €
	SR		11.347,61 €	60000132				11.347,61 €	-8.959,65 €
	Bestandstrassenplan			60000603	1.731,45 €	0,00 €	1.731,45 €		1.731,45 €
			2.115,23 €					2.115,23 €	-1.731,45 €
	Ing.Leistung,zusätzliche Leistungen				kein Auftrag				0,00 €
			1.802,40 €					1.802,40 €	
	Kostenzusammenstellung beitragsfähig und nicht beitragsfähig			17000654	2.023,00 €	0,00 €	2.023,00 €		2.023,00 €
			1.770,13 €					1.770,13 €	-2.023,00 €
	Korrekturbuchung								
	Ing.Leistung Stufe4 LPh 5-9		101.150,00 €	17000514	71.431,09 €	0,00 €	71.431,09 €		71.431,09 €
740	Gutachten und Beratung	15.138,41 €	41.601,67 €		41.193,77 €	0,00 €	41.193,77 €	13.598,53 €	20.863,14 €
	Ingenieurleistungen	15.138,41 €	41.601,67 €		41.193,77 €	0,00 €	41.193,77 €	13.598,53 €	20.863,14 €
	CDM Baugrunderkundung		7.383,30 €	18000883	8.637,79 €		8.637,79 €		8.637,79 €
	SR							7.383,30 €	-7.383,30 €
	Korrekturbuchung								-1.254,49 €
	CDM Kampfmittelsondierung		11.011,84 €	18000928	11.011,84 €		11.011,84 €		11.011,84 €
	CDM Baubegleitung		7.140,00 €				0,00 €		
	SPI Bestandstrassensummenplan		6.215,23 €	18000864	11.692,84 €		11.692,84 €		11.692,84 €
	SR							6.215,23 €	-6.215,23 €
	Korrekturbuchung								-5.477,61 €
	SPI Trassenkoordinierung		9.851,30 €	19000264	9.851,30 €		9.851,30 €		9.851,30 €
	Ingenieurleistungen	15.138,41 €					0,00 €		
	Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00 €	5.000,00 €						
	Reserve / Unvorhergesehenes 15 %	182.338,92 €	267.486,68 €						
	<b>Gesamtumme</b>	<b>1.420.000,00 €</b>	<b>2.095.985,22 €</b>		<b>203.238,96 €</b>	<b>15.724,79 €</b>	<b>218.963,75 €</b>	<b>97.482,35 €</b>	<b>133.294,23 €</b>