
Umgestaltung des Stadthofes, hier Entscheidung bzgl. Umgang mit den Pavillions

Grobe Kostenannahmen für die verschiedenen Umbau-/Gestaltungsvarianten , hier Zusammenfassung der bisher diskutierten Varianten
Es handelt sich hier grundsätzlich um zusätzliche Kosten, die in dem jetzigen Haushaltsansatz nicht enthalten sind (dem Haushaltsansatz liegt Var.1 zu Grunde)

Grundsätzlich können zum derzeitigen Planungsstand keine konkreten Kosten benannt werden, womöglich werden ungefähre Größenordnungen angegeben,
 die auf fiktiven Raumanforderungen und einer groben Kostenschätzung beruhen. Die Kosten basieren auf den Angaben des Sachstandsberichtes vom 09.06.2011,
 bei Teillösungen wurden die Kosten prozentual zu den Grudflächenänderungen ermittelt.

Umbaukosten Kostenzusätzl. Summe Bemerkung
Variantenbeschreibung Sanierung Umbau Abriß Neubau GBO Polizei Cafe  Nottreppenh. Oberflächen grobe Kosten

T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€ T€

1.
Erhalt der beiden Pavillions unter Beibehaltung der 
derzeitigen Nutzung, Verschiebung einer 
energetischen Sanierung auf unbestimmte Zeit

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.

Erhalt des Cafe-Pavillions, unter Beibehaltung der 
derzeitigen Nutzung, Verschiebung einer 
energetischen Sanierung auf unbestimmte Zeit, 
ersatzloser Abriß des Polizeipavillions

0 0 150 0 250 ? 0 50 90 540 -Untermietvertrag Polizei zum 31.12.2015 kündigbar, 
gffs. zusätzl.Kosten für vorzeitige Kündigung

3.

Teilerhalt des Polizei-Pavillions, Abriß nördl.Teil 
zum Platz der Deutschen Einheit, Umbau für Cafe-
Nutzung, bautechnische und energetische 
Komplettsanierung,  ersatzloser Abriß des Cafe-
Pavillions

830 165 145 0 250 ? ? 0 50 85 1.525
-Untermietvertrag Polizei zum 31.12.2015 kündigbar, 
gffs. zusätzl.Kosten für vorzeitige Kündigung,                                                   
-Verhandl. mit GBO über Entschädigung erforderl., 
Umbau durch GBO mit städt. Baukostenzuschuß?

4.
Abriß beider Pavillions, Schließung der Grundfläche 
mit Pflaster incl. Beleucht.,Möblierg. etc. , Neubau 
Cafe-Pavillion z.B. wie auf der Zeil in Ffm

0 0 250 1.500 250 ? ? 100 110 2.210
-Untermietvertrag Polizei zum 31.12.2015 kündigbar, 
gffs. zusätzl.Kosten für vorzeitige Kündigung,                                               
- zusätzl. Kosten für Cafeumsiedlung (wohin unklar)?

Aufgestellt: 27.06.2011/sk

Kosten für Baukörper Kosten für Entschädigung o.ä.

Anlage 1 zum Mag.-Beschluß :
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Umgestaltung des Stadthofes, hier Entscheidung bzgl. Umgang mit den Pavillions

1. Erhalt der beiden Pavillions unter Beibehaltung der derzeitigen 2. Erhalt des Cafe-Pavillions, unter Beibehaltung der derzeitigen 
Nutzung, Verschiebung einer energetischen Sanierung auf unbe- Nutzung, Verschiebung einer energetischen Sanierung auf unbe-
stimmte Zeit stimmte Zeit, ersatzloser Abriß des Polizeipavillions

3. Teilerhalt des Polizei-Pavillions, Abriß nördl.Teil zum Platz der 4. Abriß beider Pavillions, Schließung der Grundfläche mit Pflaster 
Deutschen Einheit, Umbau für Cafe-Nutzung, bautechnische und incl. Beleucht.,Möblierg. etc., Neubau Cafe-Pavillion 
energet. Komplettsanierung, ersatzloser Abriß des Cafe-Pavillions
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